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Inleiding 
Na de parlementaire instemming eind 2006 met de PKB PMR en de uitvoeringsafspraken 
zoals vastgelegd in de Uitwerkingsovereenkomst PMR/750ha (UWO PMR/750ha), is het 
deelproject PMR/750ha in een stroomversnelling gekomen. De provincie Zuid-Holland, de 
gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam staan voor de volgende opgave: 

- Sturing op het Programma PMR/750ha: interbestuurlijke programmacoördinatie met 
als kerntaken sturing op resultaat, voortgang, tijd, budget en risico's zoals omschreven 
in de PKB PMR en UWO PMR/750ha; 

- De feitelijke realisatie van de onder het programma vallende deelprojecten:  
o Landschapspark Buytenland op Midden-IJsselmonde (600ha natuur- en 

recreatiegebied), projecttrekker provincie Zuid-Holland;  
o Noordrand van Rotterdam bestaande uit de Schiebroekse en Zuidpolder 

("Vlinderstrik", 100 ha natuur- en recreatiegebied) en de Schiezone (50 ha 
natuur- en recreatiegebied), projecttrekker gemeente Rotterdam; 

o Groene Verbinding (wandel- en fietsverbinding over infrastructuurbundel), 
projecttrekker stadsregio Rotterdam. 

 
Hieronder volgt een overzichtskaart met de genoemde deelprojecten. 

 
Het Programma PMR/750ha kent ten opzichte van de andere PMR-onderdelen een eigen 
uitvoeringsdynamiek over een periode van 15 jaar. Om de dubbele doelstelling van PMR 
waar te maken, spannen partijen zich maximaal in om de voortgang inzake de planvorming, 
uitvoering van de grondverwerving en exploitatie te bespoedigen. De PKB, de UWO 
PMR/750ha en het in 2007 vastgestelde Uitvoeringsprogramma PMR/750ha zijn leidend.
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Als eerste aanspreekpunt voor het Programma PMR/750ha heeft de provincie Zuid-Holland 
samen met haar bestuurlijke partners de stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam 
afspraken gemaakt over de onderlinge taak- en rolverdeling en samenwerking en deze 
vastgelegd in een programmabeheersstructuur (zie bijlage 1). Sluitstuk daarvan is de 
Administratieve Organisatie, waarbij op productniveau de voorwaarden worden geschapen 
voor eenduidigheid in sturing, control, administratie en informatiestromen.  
 
Verslagperiode Zevende Voortgangsrapportage  
Deze Zevende Voortgangsrapportage PMR/750ha heeft betrekking op de periode van 1 juli 
tot en met 31 december 2009. Voor het programma en de deelprojecten volgt een beschrijving 
van de voortgang van de mijlpalen over de genoemde verslagperiode, waarna ook een korte 
doorkijk volgt voor de komende periode. In een paragraaf ‘planning’ wordt voor alle 
deelprojecten inzicht gegeven in de mijlpalen tot en met eind 2011. 
 
Communicatie Programma PMR/750ha 
Via de website www.kiezenvoorgroen.nl worden alle bij PMR/750 ha betrokken partijen en 
geïnteresseerden tijdig geïnformeerd over actuele ontwikkelingen. Het project Buytenland 
werkt daarnaast al enige tijd met schriftelijke en digitale nieuwsbrieven die worden verspreid 
in en rondom het plangebied. Sinds het laatste kwartaal van 2009 maakt ook de Vlinderstrik 
gebruik van het middel ‘schriftelijke nieuwsbrief’ en hanteert zij de huisstijl van PMR/750ha. 
Nieuws over de Groene Verbinding wordt meegenomen in de nieuwsbrief Buytenland.  
In 2010 zal de huisstijl van PMR/750ha verder worden uitgebouwd (in de vorm van werk-
aan-de-weg borden en dergelijke).  
 
De wijze van communicatie per deelproject wordt behandeld in de volgende paragrafen. 
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Planning 
De deelprojecten van het programma PMR/750ha bevinden zich thans in de Ontwerp/RO- 
fase. De inzet van de PMR-partners is voor alle deelprojecten van PMR/750ha gericht op in 
2010 vastgestelde bestemmingsplannen. Het belang van in 2010 vastgestelde 
bestemmingsplannen wordt ingegeven door de politieke koppeling tussen Maasvlakte 2 en 
PMR/750ha. In de onderstaande figuur is een planning opgenomen, waarbij per deelproject de 
mijlpalen voor 2009, 2010 en 2011 zijn weergegeven. Hoewel er bij de deelprojecten (enige) 
vertraging is opgetreden, past de planning binnen de afspraken van de UWO en het 
Uitvoeringsprogramma PMR/750ha. Wijzigingen ten opzichte van de in de zesde 
voortgangsrapportage opgenomen planning worden toegelicht bij de voortgang van de 
deelprojecten onder de kopjes 'planvorming'. De stippellijnen markeren de peildata van de 
halfjaarlijkse Voortgangsrapportages PMR/750ha aan de Tweede Kamer. 
 
 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr meijun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep oktnov dec

Landschapspark Buytenland  
Overleg en inspraak voorontwerp BP en MER
advies Cie MER 20-apr

Opstellen ontwerp-BP
Behandeling ontwerp BP door Gemeenteraad 28 sept.

B&W besluit vrijgave overleg en inspraak ontwerp-BP 3 nov.

Ter inzage legging ontwerp BP (incl. voorbereiding)
Rapportage zienswijzen
B&W behandeling zienswijzen
Vaststelling BP met uitwerkingsplicht door Gemeenteraad
Ter inzage legging BP inclusief voorbereiding
BP onherroepelijk behoudens bezwaar
Uitspraak Raad van State
Opstellen uitwerkingsplan (voor 150ha van het plangebied)
B&W besluit vrijgave overleg en inspraak uitwerkingsplan
Ter inzagelegging uitwerkingsplan  (6wkn)
Rapportage zienswijzen
B&W behandeling zienswijzen
Vaststelling uitwerkingsplan
Grondverwerving - minnelijk
Grondverwerving - onteigening

Vlinderstrik
Voorontwerp BP en MER beoordeling
B&W besluit vrijgave overleg en inspraak 28-apr

Overleg en inspraak
Opstellen ontwerp-BP
B&W behandeling ontwerp BP Rotterdam 27-okt

B&W behandeling ontwerp BP Lansingerland 10 nov.

Ter inzage legging ontwerp BP (6 wkn)
Rapportage zienswijzen
B&W behandeling zienswijzen
Vaststelling BP door Gemeenteraad
Ter inzage legging BP (6 wkn)
BP onherroepelijk behoudens bezwaar
Uitspraak Raad van State
Inbrengen Rotterdamse grond
Grondverwerving - minnelijk
Grondverwerving - onteigening

Schiezone
Opstellen ontwerp-BP
B&W behandeling ontwerp BP 28-apr

Ter inzagelegging ontwerp BP (6wkn)
Rapportage zienswijzen
B&W behandeling zienswijzen
Vaststelling BP door Gemeenteraad
Ter inzage legging BP (6 wkn)
BP onherroepelijk behoudens bezwaar
Uitspraak Raad van State
Grondverwerving - minnelijk
Grondverwerving - onteigening

Groene Verbinding
Definitief ontwerp
Besteksfase
Aanbesteding en contractering
Bouw en realisatie Groene Verbinding
Grondverwerving

2010 2011PMR 750ha planning 2009-2011 2009

VGR 6 VGR 7 VGR 8 VGR 9 VGR 10

 
 
NB Aanname bij deze planning is dat de gemeenteraad van Albrandswaard eind april 2010 
een bestemmingsplan Buytenland, incl. uitwerkingsplicht, vaststelt. De planning voor een 
daarop volgend vast te stellen uitwerkingsplan is niet duidelijk. Afhankelijk van de voortgang 
van het bestemmingsplantraject, kunnen Provinciale Staten van Zuid-Holland besluiten tot het 
opstellen van een inpassingsplan. 
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Voortgang deelprojecten PMR/750ha 
 

·  PKB-doel: Landschapspark Buytenland op Midden-IJsselmonde (600ha natuur- en 
recreatiegebied) 
 
Organisatie 
In de verslagperiode heeft het projectteam Buytenland - de uitvoeringsorganisatie van de 
provincie Zuid-Holland en de gemeente Albrandswaard - zich toegespitst op het plannen, 
begeleiden en uitvoeren van de planprocedure inzake het bestemmingsplan.  
Daarnaast bereidt de organisatie zich voor op de realisatie van het natuur- en 
recreatiegebied. Hierbij gaat het om de verwerving van gronden en de uitwerking van de 
inrichting en het beheer van het gebied. 
 
Planvorming 
Eind juli 2009 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan de gemeente 
Albrandswaard als cruciale data voor de procedure aangemerkt: 1 november 2009 
tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan; vaststelling van het bestemmingsplan 
uiterlijk eind februari 2010 (vóór de gemeenteraadsverkiezingen). Op 28 september 2009 
heeft het College van B&W van Albrandswaard de gemeenteraad geraadpleegd over het 
ontwerpbestemmingsplan. De 
raadsfracties uitten kritiek op 
onder meer de uitwerking van 
de transformatie van het gebied 
(geringe ruimte voor agrarische 
bedrijvigheid) en 
onduidelijkheid over het 
toekomstige beheer van het 
Landschapspark.  
 
Gelet op de uitkomst van de 
raadsconsultatie hebben 
Gedeputeerde Staten zoveel 
zorg over de voortgang van de 
bestemmingsplanprocedure dat 
zij op 3 november 2009 een principebesluit nemen tot het opstellen van een provinciaal 
inpassingsplan. Deze zorg hangt samen met het voornemen van het College van B&W om 
in het ontwerpbestemmingsplan een uitwerkingsplicht op te nemen voor 150 ha van het 
plangebied. Gedeputeerde Staten achten deze uitwerkingsplicht om diverse redenen een 
ondermijning van de voortgang van het planproces (extra planprocedure, geen basis voor 
onteigening met uitstraling naar het hele plangebied, onzekerheid voor betrokkenen). 
Deze voortgang is van belang vanwege de met het Rijk in de UWO en het 
Uitvoeringsprogramma gemaakte afspraken en de politieke koppeling tussen de PMR-
onderdelen. 
 
Het College van B&W van Albrandswaard legt op 12 november 2009 het 
ontwerpbestemmingsplan Buytenland ter inzage, met daarin de uitwerkingsplicht voor 
150 ha. Het gaat om een nader te maken keuze tussen natuurakkers en natte natuur.  
Op 2 december 2009 besluit de provinciale Statencommissie Ruimte en Wonen het 
voorstel van GS tot een inpassingsplan vooralsnog niet te volgen en de gemeente de 
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ruimte te geven om uiterlijk eind februari 2010 een bestemmingsplan met een eventuele 
uitwerkingsplicht vast te stellen. Een mogelijk daarop volgend uitwerkingsplan dient 
uiterlijk in juni 2010 te worden vastgesteld.  
 
Op 23 december 2009 - de sluitingsdatum van de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan - heeft de gemeente Albrandswaard in totaal 320 zienswijzen 
ontvangen. Diverse zienswijzen stellen de uitgangspunten van de PKB PMR ter discussie, 
zetten vraagtekens bij de behoefte aan recreatiegebied, geven blijk van oppositie tegen de 
komst van natte natuur en vragen om duidelijkheid over het toekomstig beheer en de 
financiële haalbaarheid van het bestemmingsplan. Diverse PMR-partners – Rijk, gemeente 
Rotterdam, stadsregio Rotterdam en provincie Zuid-Holland vragen de gemeente geen 
uitwerkingsplicht op te nemen in het vast te stellen plan vanwege het risico op vertraging.  
 
Bij brief van 13 januari 2010 heeft het College van B&W aan Gedeputeerde Staten en 
Provinciale Staten van Zuid-Holland laten weten dat – gelet op de omvang en complexiteit 
van de zienswijzen – het niet haalbaar is om het bestemmingsplan voor eind februari 2010 
aan de gemeenteraad voor vaststelling aan te bieden. Reden hiervoor is dat zorgvuldigheid 
en kwaliteit voor snelheid gaan. Vaststelling van het bestemmingsplan met een 
uitwerkingsplicht door de nieuw gekozen gemeenteraad is mogelijk op 26 april 2010.  
In dezelfde brief spreekt de gemeente een voorkeur uit voor een ander scenario waarbij 
een bestemmingsplan zonder uitwerkingsplicht wordt vastgesteld. De mogelijkheid 
hiertoe is afhankelijk van de inspanning van de provincie Zuid-Holland om tijdig 
informatie en perspectief te bieden op het vlak van inrichting en beheer van het gebied. 
 
Op 10 februari 2010 bespreekt de Statencommissie Ruimte en Wonen de voortgang van 
het bestemmingsplantraject op basis van een rapportage van Gedeputeerde Staten. 
Afhankelijk van de uitkomst van deze vergadering kunnen Provinciale Staten van Zuid-
Holland besluiten tot het opstellen van een inpassingsplan. Mocht dat het geval zijn, dan is 
de behandeling en het vrijgeven van het ontwerp inpassingsplan door Gedeputeerde Staten 
gepland voor medio mei 2010. Daarna volgt de tervisielegging van het ontwerp van medio 
mei tot eind juni 2010. Vaststelling van het inpassingsplan door Provinciale Staten is in 
dit scenario voorzien voor eind 2010. 
 
Ten opzichte van de in de zesde voortgangsrapportage opgenomen planning is er 
vertraging in de planvorming. Deze vertraging wordt veroorzaakt door het feit dat de 
gemeente Albrandswaard heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben voor een 
zorgvuldige afhandeling van de zienswijzen, alvorens de gemeenteraad het 
bestemmingsplan met een uitwerkingsplicht kan vaststellen.. 

 
Grondverwerving 
Vooruitlopend op de vaststelling van het bestemmingsplan worden gesprekken gevoerd 
met eigenaren en pachters over grondverwerving. Deze gesprekken vinden plaats in het 
kader van minnelijke verwerving, waarbij de grondeigenaar en de provincie in overleg 
komen tot een prijs en voorwaarden voor verkoop. In het zuidelijk deel (het gebied ten 
zuiden van de Essendijk) gebeurt dit op basis van volledige schadeloosstelling. Het 
verwervingskader hiervoor is de door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in mei 2008 
vastgestelde ruimtelijke visie. Om voor het gebied ten noorden van de Essendijk volledige 
schadeloosstelling te kunnen bieden, is een besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland noodzakelijk. Dit besluit is voorzien in de eerste kwartaal van 2010. 
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In de verslagperiode is een vervolg gegeven aan de gesprekken met agrariërs en 
grondeigenaren in het kader van de minnelijke verwerving. De provincie heeft met 
nagenoeg alle van de 55 grondeigenaren in het gebied gesprekken gevoerd. Deze 
gesprekken hebben in drie gevallen geleid tot een overeenkomst voor een areaal van 
ongeveer 10 hectare. Bovenop de 17 hectare die de provincie reeds in eigendom had, is er 
nu voor 27 hectare in bezit van de provincie. Daarnaast heeft de provincie voor een areaal 
van nog eens 10 hectare bij vier grondeigenaren een contract in voorbereiding, waarmee 
de grondoverdracht in 2010 wordt afgerond. Voorts heeft de provincie voor een 
oppervlakte van in totaal 131 hectare biedingen uitstaan of biedingen in voorbereiding. 
Ambitie is dat deze in de loop van 2010 leiden tot overeenkomsten met betrokken 
grondeigenaren.  
 
In 2009 zijn de eerste ervaringen opgedaan met de aankoopwaarde van de gronden in het 
gebied. De verwachting is dat dit de minnelijke verwerving in 2010 zal ondersteunen, 
omdat er meer duidelijkheid bestaat over marktconforme prijzen. Van belang voor de 
voortgang van de grondverwerving is dat er snel duidelijkheid volgt over de definitieve 
bestemming van het plangebied. 
 
De grondverwerving past binnen de in het Uitvoeringsprogramma PMR/750 ha 
opgenomen planning en afspraken.  
 
Voorbereiding op het beheer 
Parallel aan het bestemmingsplantraject werkt de provincie Zuid-Holland met de 
gemeente Albrandswaard, het Zuid-Hollands Landschap, Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde, waterschap Hollandse Delta en geïnteresseerde particuliere beheerders aan 
een gezamenlijke visie op de inrichting en het toekomstig beheer. De provincie Zuid-
Holland betrekt beheerders bij de planvorming, aangezien deze vanuit hun expertise goed 
kunnen adviseren over kostenoptimalisatie van de verschillende varianten en hun 
mogelijke toekomstige rol in het beheer van het landschapspark. Opzet is dat de 
institutionele beheerders Zuid-Hollands Landschap, Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde en waterschap Hollandse Delta begin 2010 door de Stuurgroep Buytenland 
worden benoemd als ‘preferred suppliers’. 
 
Inzet van de provincie is om met genoemde partijen medio 2010 een inrichtings- en 
beheervisie vast te stellen. Hierna volgt het opstellen van het inrichtings- en beheerplan. 
Vaststelling van het inrichtingsplan is gepland voor juli 2011. Vaststelling van het 
beheerplan is voorzien voor oktober 2011. De provincie streeft ernaar in 2013 te beginnen 
met de gefaseerde inrichting van Landschapspark Buytenland. 
 
Communicatie 
Het Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) vormt binnen het project inmiddels een 
vaste leidraad voor de omgang met stakeholders en de door hen aangedragen 
omgevingsissues. De focus hierbij ligt steeds op de belangen en niet op de  
standpunten van stakeholders.Ten aanzien van prioritaire issues moet gedacht worden aan: 
behoud cultuurhistorische elementen, goede waterkwaliteit, behoud van open  
landschap, toekomstig beheer, Rhoonse vuilnisstort, financiële onderbouwing en  
het ondernemen met natuurakkers. Na de uitvoerige analysefase in het  
voorjaar van 2009, zijn rond de zomer strategieën ontwikkeld voor het oplossen  
van de prioritaire omgevingsissues. Vervolgens is een start gemaakt met het  
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verkennen van mogelijke oplossingen samen met de stakeholders die een  
aanmerkelijk belang hebben bij een prioritair issue. Voorbeelden hiervan zijn een tweetal  
bezoeken naar referentienatuurgebieden, de kick-
off bijeenkomst Rhoonse Stort en kleine  
bijeenkomsten met bewoners en agrariërs.  
Uit dit overleg blijkt dat er interessante 
mogelijkheden zijn om de uiteenlopende belangen 
van stakeholders met elkaar te verbinden en zo 
uiteindelijk tot een betere inpassing en een 
aantrekkelijker inrichting van het landschapspark 
te komen. De provincie zal de dialoog met 
stakeholders in 2010 pro-actief voortzetten.  

 
In de periode van tervisielegging van het 
ontwerpbestemmingsplan heeft de gemeente 
Albrandswaard voor bewoners en 
belanghebbenden twee informatie inloopdagdelen 
georganiseerd. 
 
De provincie Zuid-Holland heeft in een vraag & 
antwoorden rubriek op www.kiezenvoorgroen.nl, 
in regionale persberichten en in nieuwsbrieven 
uitleg gegeven over de zienswijze van GS op het 
ontwerpbestemmingsplan en de ontstane situatie. 
Tegelijkertijd continueerde zij (om vertraging op deelonderwerpen te voorkomen) de 
individuele gesprekken met samenwerkingspartners en particulieren over 
grondverwerving en deelprojecten zoals de verontreiniging bij de Rhoonse stort.  
Ook is een vervolg gegeven aan het belevingswaardenonderzoek Buytenland.  
 
In drie workshopsessies en diverse face-to-face gesprekken hebben  
samenwerkingspartners gesproken over de gewenste toekomstige identiteit van het  
Landschapspark, waarbij de uitkomsten van het belevingsonderzoek als basisgegeven  
diende. De ideeën voor de nieuwe identiteit vormen de leidraad voor de  
inrichtingsplannen van Buytenland en zijn gebaseerd op (voorontwerp  
bestemmings)plannen en onderzoeken die tot en met december 2009 zijn opgeleverd.  
 
Nieuws over Landschapspark Buytenland wordt verstrekt via www.kiezenvoorgroen.nl,  
de schriftelijke Informatiekrant Buytenland, de digitale informatiekrant ‘nieuws uit het  
Buytenland’ en via bewonersbrieven en persberichten. In de verslagperiode zijn tien artist  
impressies ontwikkeld die de inrichtingsvisie van de provincie Zuid-Holland weergeven.  
Eind 2009 is via TV West en RTV Rijnmond de serie ‘Wat Nou Zuid-Holland’  
uitgezonden. In één van de elf afleveringen is het Landschapspark Buytenland besproken. 
Een bewoner, een ondernemer en de ANWB kwamen hierin aan het woord.  
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·  PKB-doel: Noordrand: Schiezone (50ha natuur- en recratiegebied) en Schiebroekse en 
Zuidpolder (“Vlinderstrik”, 100ha natuur- en recreatiegebied) 

 
Organisatie 
In de verslagperiode is de uitvoeringsorganisatie van de gemeente Rotterdam aangepast 
aan de voortgang van de projecten. 
 
Schiezone 
De organisatie van de Schiezone heeft zich toegespitst op de juridisch-planologische  
procedure, die nodig is om de plannen tot uitvoering te kunnen brengen: het  
bestemmingsplan. De organisatie heeft in goede samenwerking met de  
Vereniging Natuurmonumenten een inrichting- en beheerplan opgesteld. De definitieve  
versie van het voorstel zal begin maart 2010 worden gepresenteerd aan de  
belanghebbenden en omwonenden. In 2011 zal de inspanning met name gericht zijn op de  
resterende nog te verwerven gronden (ca. 10 ha). De organisatie zal dan ook meer worden  
toegespitst op de uitvoering (Natuurmonumenten) en de verwerving vanuit het 
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. 
 
Vlinderstrik 
De organisatie van de Vlinderstrik is in de tweede helft van 2008 gestart met het juridisch  
verankeren van het vastgestelde masterplan voor het gebied door aanpassing van de  
vigerende bestemmingsplannen in de gemeenten Rotterdam en Lansingerland. Dit is  
gepaard gegaan met een MER-beoordeling. 
 
Planvorming 
 
Schiezone 
Het ontwerpbestemmingsplan is in 2009 afgerond evenals de definitieve versie van het  
inrichting- en beheerplan. Het bestemmingsplan is op 18 februari 2010 vastgesteld door de 
gemeenteraad van Rotterdam. De definitieve versie van het inrichting- en beheerplan 
wordt begin maart aan bewoners en belanghebbenden gepresenteerd. De opmerkingen van 
bewoners en belanghebbenden op het in september 2009 gepresenteerde concept 
inrichting- en beheerplan zijn in het definitieve plan verwerkt. Verdere inspraak is dan 
niet meer mogelijk. 
 
Vlinderstrik 
In de bestuurlijke besluitvorming en de ruimtelijke procedures voor de Vlinderstrik  
trekken de gemeenten Rotterdam en Lansingerland samen en daarmee gelijktijdig op.  
In navolging op het voorontwerpbestemmingsplan is in de tweede helft van 2009 het  
ontwerpbestemmingsplan Vlinderstrik behandeld in de colleges van B&W van de  
gemeenten Rotterdam en Lansingerland. Het ontwerpbestemmingsplan maakt de aanleg 
van 100 hectare natuur- en recreatiegebied voor PMR (en 40 aanvullende hectares) in de 
Zuid- en Schiebroekse Polder mogelijk. Met dit bestemmingsplan voor de  
Vlinderstrik worden ook vigerende bestemmingsplannen in het gebied geactualiseerd en  
bestaande functies (woningen, infrastructuur, bedrijven etc.) meegenomen. 
 
In de inspraakperiode van 15 mei tot en met 26 juni 2009 hebben onder andere bewoners, 
betrokkenen, maatschappelijke partijen en wettelijke overlegpartners schriftelijke en 
mondelinge inspraakreacties ingediend in relatie tot het voorontwerpbestemmingsplan 
Vlinderstrik. De antwoorden op de inspraakreacties zijn gebundeld in een inspraakrapport, 
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welke is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Ingediende inspraakreacties, nadere 
planuitwerkingen en voortschrijdend inzicht zijn verwerkt in het 
ontwerpbestemmingsplan. De colleges van B&W van de gemeente Rotterdam en 
Lansingerland hebben het eindverslag van de inspraak vastgesteld en besloten het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.  
 
Het ontwerpbestemmingsplan Vlinderstrik is van 13 november tot en met 24 december  
2009 ter inzage gelegd. Tijdens deze periode zijn schriftelijke en mondelinge zienswijzen  
binnengekomen, waarbij laatstgenoemde zijn genoteerd tijdens de op 24 november 2009 
gehouden informatieavond. De zienswijzen hebben een divers abstractieniveau. Reacties  
hebben betrekking op individuele, persoonlijke situaties en de manier waarop deze terug  
te vinden zijn op de plankaart, de toelichting en de voorschriften van het  
bestemmingsplan. Andere reacties hebben betrekking op het Recreatief Concentratiepunt  
dat het recreatieve karakter van de Vlinderstrik moet versterken. Daarnaast hebben diverse  
reacties betrekking op de verdere planvorming en uitvoering, zoals de recreatieve en  
ecologische inrichting en bereikbaarheid en het toekomstig beheer. De toename van  
infrastructuur in en rond het gebied – in het recente verleden (HSL, N471, RandstadRail)  
en in de toekomst (ZoRo-bus, N209, A13/16) – is een groot zorgpunt. De mogelijk  
negatieve beïnvloeding van het gebied door dergelijke projecten komt herhaaldelijk terug  
in de inspraakreacties. 
 
Ten aanzien van het beheer zijn nog geen verdere afspraken gemaakt.  
 
Na een toezegging van de gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam, heeft ook de  
Provincie Zuid-Holland zich bereid verklaard om financieel bij te dragen aan de 40  
aanvullende hectares in de Vlinderstrik. Hiermee is deze extra opgave volledig gedekt.  
Gezien de ruimtelijke en procedurele verwevenheid tussen de PMR-hectares en de extra  
opgave, is de totale grondexploitatie voor de Vlinderstrik nu sluitend. De grondexploitatie  
voor PMR 150ha (Vlinderstrik en Schiezone) is in z’n geheel in december 2009  
vastgesteld en in uitvoering genomen.  
 
De planvorming voor de Vlinderstrik komt nagenoeg overeen met de  
in de zesde voortgangsrapportage opgenomen planning. Het in de zesde 
voortgangsrapportage vermelde tijdelijk capaciteitstekort in de projectorganisatie voor de 
Schiezone is opgelost; de projectorganisatie is weer op sterkte. De vertraging voor de 
Schiezone is veroorzaakt door het grote aantal zienswijzen dat door belanghebbenden naar 
aanleiding van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan is ingediend.  
Het projectteam heeft meer tijd besteed aan een zorgvuldige en adequate beantwoording 
van de zienswijzen, om de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad te 
bespoedigen. De voortgang van beide projecten past binnen de met de UWO en het 
Uitvoeringsprogramma PMR/750ha  gemaakte afspraken. 
 
Communicatie 
 
Schiezone 
In 2009 zijn er twee belangrijke communicatiemomenten geweest: 
1. Zienswijze-avond in juni 2009. De ingekomen zienswijzen zijn in de verslagperiode 

verwerkt en beantwoord. Voor belanghebbenden die zich niet konden vinden in de 
beantwoording van de zienswijzen door de gemeente Rotterdam wordt op 21 januari 
2010 een hoorzitting georganiseerd. Hier krijgen belanghebbenden de gelegenheid hun 
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zienswijzen nogmaals toe te lichten en te beargumenteren. De uitkomsten van de 
hoorzitting worden meegenomen in het raadbesluit eind januari; 

2. Informatie- en  inspraakavond inzake het inrichting- en beheerplan eind september 
2009. Het inrichting- en beheerplan is toegelicht en belanghebbenden hebben hun 
suggesties en commentaar geleverd. Dit is inmiddels verwerkt in de definitieve versie 
van het inrichting- en beheerplan. De resultaten worden begin maart 2010 aan de 
belanghebbenden teruggekoppeld. Tevens zal dan meer duidelijkheid worden gegeven 
over de realisatie van de natuurontwikkeling. 

  
Vlinderstrik 
In november 2009 is de eerste Nieuwsbrief Vlinderstrik huis-aan-huis in het gebied 
verspreid en aan 
betrokkenen 
verzonden. De 
nieuwsbrief 
berichtte over de 
stand van zaken in 
de formele 
procedures, maar 
ook over andere 
noemenswaardige 
onderwerpen in de 
planontwikkeling. 
Zo is er aandacht 
besteed aan het 
grondbezit, het 
Recreatief 
ConcentratiePunt, 
het toekomstig 
beheer en de 
A13/16. De volgende nieuwsbrief verschijnt medio 2010. 
 
De formele bekendmaking van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 
Vlinderstrik is zoals gebruikelijk gepubliceerd in de Staatscourant, lokale huis-aan-
huisbladen in beide gemeenten en op de websites van de (deel)gemeenten. De insprekers 
op het voorontwerp hebben bovendien een exemplaar van het inspraakrapport ontvangen. 
Daarnaast zijn bewoners, bedrijven en betrokkenen van de Vlinderstrik ook persoonlijk 
geïnformeerd over de terinzagelegging, waarbij zij tevens zijn uitgenodigd voor de 
informatieavond. De avond is bezocht door zo’n tachtig bewoners en betrokkenen en is in 
een goede sfeer verlopen. Aanwezigen toonden opnieuw een grote betrokkenheid bij het 
gebied en lijken zich over het algemeen de meerwaarde van een definitief groene 
bestemming voor het gebied te realiseren.  
 
Via de website www.kiezenvoorgroen.nl kunnen alle planproducten (waaronder het 
Masterplan Vlinderstrik en het bestemmingsplan) inclusief bijbehorende kaarten en 
bijlagen worden gedownload. Het laatste nieuws wordt er vermeld en ook de nieuwsbrief 
blijft via deze weg beschikbaar. Verder zijn er contacten tussen de gemeente Rotterdam, 
gemeente Lansingerland en individuele bewoners en betrokkenen. Zoveel mogelijk 
communicatielijnen worden benut.  
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Grondverwerving 
 
Schiezone 
De gemeente Rotterdam heeft reeds een groot deel (ca. 80%) van de betreffende gronden 
in bezit. In de zesde voortgangsrapportage is aangegeven dat het de verwachting was dat 
de resterende gronden voor het einde van 2009 konden worden erworven. De persoonlijke 
situatie van de eigenaren vraagt (altijd) om maatwerk en er zullen op individueel niveau 
afspraken worden gemaakt. De grondverwerving in de Schiezone duurt daarbij wat langer 
dan eerder ingeschat. Naar verwachting zal de verwerving op minnelijke wijze kunnen 
plaatsvinden tegen het einde van 2010. 
 
Vlinderstrik 
Ook in de Vlinderstrik heeft de gemeente Rotterdam al een groot aantal hectares in bezit 
(ca. 70% van het PKB-zoekgebied). Deze Rotterdamse gronden worden ingebracht. 
Daarnaast zullen er gronden van diverse eigenaren aangekocht moeten worden. Hiertoe is 
een verwervingsstrategie opgesteld, welke met de vaststelling van de grondexploitatie 
definitief is gemaakt. Conform deze strategie worden heden met verschillende 
grondeigenaren in het gebied gesprekken gevoerd, taxaties opgesteld en zijn 
onderhandelingen over grondaankoop gestart.  
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·  PKB-doel: Groene Verbinding: wandel- en fietsverbinding over infrastructuurbundel 
 
Organisatie 
Er hebben zich in de verslagperiode geen organisatorische wijzigingen voorgedaan. 
De bestuurlijke afstemming en de communicatie voor het deelproject Groene Verbinding  
verlopen via de projectorganisatie van het deelproject Landschapspark Buytenland. 
 
Planvorming 
De stadsregio Rotterdam heeft in september 2006 het Ingenieursbureau Gemeentewerken  
opdracht gegeven een  
architectonisch voorontwerp te  
maken voor de Groene Verbinding  
en het proces rondom de Groene  
Verbinding  te coördineren. Het  
voorontwerp is in  
oktober 2007 opgeleverd. In april  
2008 is opdracht verleend voor het  
definitieve ontwerp. Deze is in  
december 2009 aan de stadsregio  
Rotterdam opgeleverd. De  
stadsregio heeft  
het definitieve ontwerp voor  
instemming voorgelegd aan de  
meest betrokken partijen. In maart 2010 volgt de formele vaststelling van het definitieve 
ontwerp door de stadsregio Rotterdam, waarna opdracht gegeven kan worden voor de 
bestekfase. Ten opzichte van de in de zesde voortgangsrapportage opgenomen planning is 
er enige vertraging opgetreden in de formele vaststelling van het definitief ontwerp. Reden 
hiervoor is dat het op een zorgvuldige wijze betrekken van partijen in de aanloop naar de 
formele vaststelling van het definitief ontwerp meer tijd heeft gekost. Begin 2011 kan de 
uitvoering van start gaan. Oplevering van de Groene Verbinding staat gepland voor eind 
2012. Dit is overeenkomstig de planning van het Uitvoeringsprogramma PMR/750ha. 
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In de projectomgeving van de Groene Verbinding loopt op dit moment nog één ander  
ontwikkelingstraject waar de stadsregio door middel van voorinvesteringen op heeft  
geanticipeerd. Het betreft de aanleg van de wandelwal achter het in aanleg zijnde 
geluidsscherm A15, ter hoogte van woningbouwlocatie Portland. De wandelwal fungeert 
als aanlandingsplaats voor de Groene Verbinding aan de (Albrandswaardse) zuidkant.  
Het aanleggen van de wandelwal is in uitvoering. De wandelwal lijkt nu een stabiele 
maximale hoogte te hebben bereikt. Hier zou nog een kleine aanvulling met grond of een 
'gewichtneutrale' ophoging moeten plaatsvinden ter plaatse van de aanlanding. Of grond 
een optie is wordt begin 2010 bekeken. Op de wandelwal komt een fietspad te liggen die, 
via een brug over de Koedood, aansluit op de rotonde van de Rhoonse baan.  
Aan de (Rotterdamse) noordkant sluit de Groene Verbinding aan op het fietspad 
Krabbedijkestraat door middel van een koppeling op de Charloisse Lagedijk.  
Hierover vindt  afstemmingsoverleg plaats met verkeerskundige ontwerpers van de dienst 
Stedebouw en Volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam. 
 
Met betrokken partijen in de projectomgeving zijn uitvoeringsovereenkomsten in de  
maak over realisatie, onderhoud en beheer. De Uitvoeringsovereenkomst met  
Rijkswaterstaat is in juni 2009 ondertekend. Met de oplevering van het definitieve  
ontwerp kunnen voor de gemeente Albrandswaard en Prorail ook de  
uitvoeringsovereenkomsten  worden afgerond. Ondertekening is gepland voor het  
eerste kwartaal van 2010. Met de gemeente Rotterdam zijn gesprekken gaande over het  
beheer en onderhoud van de Groene Verbinding. Na afronding van deze gesprekken kan  
ook met de gemeente Rotterdam de uitvoeringsovereenkomst worden opgesteld en 
ondertekend.  
 
Communicatie  
Voor de Groene Verbinding is een communicatieplan gemaakt. In de eerste helft van 2010  
wordt op basis van het definitieve ontwerp en voorafgaand aan ruimtelijke  
ordeningsprocedures een communicatietraject gestart. 
 
Routereservering Groene Verbinding 
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Scope / doelstellingen 
Er hebben zich in de verslagperiode geen scopewijzigingen voorgedaan. 
De ambitie is om de gehele Zuid- en Schiebroekse Polder integraal tot natuur- en 
recreatiegebied te ontwikkelen. Deze ambitie wordt ingegeven door het belang van het gebied 
op lokale en regionale schaal. Een integrale natuur- en recreatieontwikkeling voor de gehele 
Zuid- en Schiebroekse polder tezamen bestrijkt ongeveer 140ha. De PMR-opgave voor de 
Zuid- en Schiebroekse polder betreft de ontwikkeling van 100ha..  
 
Financiën 
In de verslagperiode zijn geen grote uitgaven gedaan ten laste van het programmabudget 
(peildatum 31 december 2009). De financiële verantwoording van de deelprojecten over 2009, 
welke conform de UWO inclusief accountantsverklaringen wordt opgeleverd, geeft inzicht in 
de in 2009 gedane uitgaven. 
 
Voor het project Buytenland (incl.de programmasturing op de 750 hectare) is �

��
�

,5 miljoen 
(prijspeil 2002) beschikbaar. Uit de meest recente grondprijsmonitor van LNV en de lopende 
onderhandelingen met grondeigenaren, blijkt dat de grondprijs hoger is dan aanvankelijk 
voorzien. Vooralsnog is het de verwachting dat het project uitvoerbaar is binnen het 
beschikbare budget. Wanneer de grondprijzen excessief hoger blijken te zijn dan geraamd, 
volgt een financieel tekort dat vraagt om passende beheersmaatregelen (zie risicoparagraaf). 
 
Voor de twee projecten in de Noordrand van Rotterdam (de PMR-opgave van 150ha) is  
� ��� � � � � 	


� �


 �


��

� �����  beschikbaar. Daarbij is een verdeling van de gelden gemaakt 
tussen de Schiezone (50ha) en de Zuid- en Schiebroekse Polder (100ha). De (financieel 
sluitende) grondexploitatie Schiezone is bij de vaststelling van het Masterplan Schiezone in 
uitvoering gegaan. Het vastgestelde Masterplan Vlinderstrik beschrijft het ruimtelijke plan 
voor de gehele Zuid- en Schiebroekse Polder (betreft de PMR-opgave van 100ha en de 
aanvullende opgave van 40ha). In december 2009 is de gehele grondexploitatie van de 
Noordrandprojecten – waar nu ook de Vlinderstrik deel van uit maakt – in uitvoering gegaan. 
De ontwikkeling van de PMR-opgave (150ha) en de aanvullende opgave voor de Vlinderstrik 
(40ha) is financieel uitvoerbaar. 
 
Voor de Groene Verbinding is op basis van het definitieve ontwerp een nieuwe kostenraming 
gemaakt. Hieruit blijkt dat de realisatie, het beheer en onderhoud van de Groene Verbinding 
binnen het taakstellend budget uitvoerbaar is. 
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Risico’s 
De vier deelprojecten van PMR/750ha hebben verschillende risicoprofielen. Zo beschikt de 
gemeente Rotterdam als projecttrekker van de Noordrand over een groot deel van de gronden 
in de Noordrand. Daarmee is het risico voor de gemeente Rotterdam in relatie tot de 
grondverwerving voor de Noordrand kleiner dan het risico voor de provincie Zuid-Holland in 
relatie tot de grondverwerving voor het deelproject Landschapspark Buytenland.  
Na enkele meer algemeen geldende risico's en een algemene toelichting op het voor elk 
deelproject opgestelde financieel risicoprofiel, volgt per deelproject een overzicht met de 
meest belangrijke actuele risico’s en bijpassende beheersmaatregelen. 
 
Algemeen 
�  Via bestemmingsplannen moet de ontwikkeling van de deelprojecten planologisch worden 

geborgd. Dit vergt tijd, met een risico op ongewenste vertraging. Betrokken partijen zetten 
in op een snel en zorgvuldig planologisch traject met ruimte voor voldoende 
maatschappelijke betrokkenheid; 

�  Het PMR-budget wordt verspreid over enkele jaren beschikbaar gesteld. De uitvoering 
van de projecten vertoont daarmee in principe eenzelfde fasering. In het kader van 
grondverwerving kan het gefaseerd beschikbaar stellen van budget een financieel risico 
zijn, wanneer grondaankopen eerder plaatsvinden dan voorzien en er onvoldoende budget 
beschikbaar is. Deze situatie kan zich voordoen wanneer grondeigenaren en ondernemers 
om bedrijfseconomische redenen hun gronden sneller willen verkopen. Langjarige 
spreiding van de uitvoering zorgt ook voor risico’s bij de planologische procedures, op 
sterke prijs- en rentestijgingen en het behoud van maatschappelijk draagvlak. Om deze 
risico's te beheersen zijn van belang: het vastleggen van de projectgeschiedenis, een 
eenduidige archivering en projectaanpak en het zorgdragen voor een officiële en 
traceerbare besluitvorming. Het structureel updaten van de grondexploitatie, waarbij 
rekening wordt gehouden met rente- en prijsstijgingen, is een andere belangrijke 
beheersmaatregel. 

 
Financieel risicoprofiel 
In de verslagperiode hebben de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de 
stadsregio Rotterdam voor elk deelproject van PMR/750ha een financieel risicoprofiel 
opgesteld. Hierbij is op basis van de financiële risico's doorgerekend of de deelprojecten 
binnen het met de UWO beschikbaar gestelde budget kunnen worden uitgevoerd.  
De resultaten van de afzonderlijke deelprojecten zijn tijdens een op programmaniveau 
georganiseerde risicobijeenkomst gepresenteerd. Uitkomst na doorrekening van de financiële 
risico's is dat alle deelprojecten uitvoerbaar zijn binnen het beschikbare budget (zie financiële 
paragraaf). Partijen zullen jaarlijks zorgdragen voor een actueel financieel risicoprofiel. 
 
Landschapspark Buytenland 
De belangrijkste risico’s voor Landschapspark Buytenland in deze fase van de planvorming: 
 

Grondverwerving 
·  De ‘minnelijke’ grondverwerving loopt minder hard dan aangenomen. Met de in mei 

2008 door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vastgestelde ruimtelijke visie is een 
belangrijke beheersmaatregel genomen om de voortgang van de grondverwerving 
gedurende de minnelijke fase te borgen. Op grond van dit besluit is het mogelijk om 
aan de (agrarische) ondernemers in het zuidelijk gedeelte van het plangebied 
biedingen te doen voor aankoop van grond op basis van volledige schadeloosstelling. 
Voor de eerste helft van 2010 is een GS-besluit voorzien dat het mogelijk maakt om 
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ook aan ondernemers in het noordelijk gedeelte van het plangebied biedingen te doen 
voor aankoop van grond op basis van volledige schadeloosstelling. Tevens hebben de 
provincie Zuid-Holland en de gemeente Albrandswaard afgesproken dat er uiterlijk 
eind februari 2010 een door de gemeenteraad van Albrandswaard vastgesteld 
bestemmingsplan is. Mocht dat onverhoopt niet lukken dan zal de provincie mogelijk 
besluiten tot het opstellen van een provinciaal inpassingsplan (zie paragraaf 
'Voortgang deelproject Buytenland'). Van belang voor de grondverwerving is immers 
dat er snel duidelijkheid volgt over de planologische bestemming van het gebied. 
Verwachting is dat de grondverwerving daardoor een sterke impuls krijgt; 

·  Hogere grondverwervingsprijzen dan geraamd. In de kostenraming is gerekend met de 
meest actuele grondprijzen die uit de grondprijsmonitor van LNV afkomstig zijn. In 
2010 zal voor enkele grote grondeigenaren een bieding worden gedaan. Naar 
verwachting zal de reactie hierop bepalend zijn voor de prijsstelling in het gebied. In 
het financieel risicoprofiel wordt rekening gehouden met de situatie dat de prijs hoger 
zal komen te liggen dan geraamd. Een fluctuatie van de grondprijs heeft geen invloed 
op de met het Rijk in de UWO gemaakte afspraak om voor 2021 tot realisatie te 
komen. In artikel 12.1 van de UWO is echter vastgelegd dat in geval van 
gewijzigde/onvoorziene omstandigheden die een verandering van scope, planning, 
randvoorwaarden of dergelijke met zich meebrengen, zoals bijvoorbeeld excessieve 
grondprijsstijgingen, partijen met elkaar in overleg treden. In overleg wordt dan 
gezocht naar een passende oplossing.  

 
Planvorming 
·  De gemeente Albrandswaard heeft een ontwerpbestemmingsplan met een 

uitwerkingsplicht tervisiegelegd, waarbij voor een deel van het plangebied de 
bestemming ‘Natuur – uit te werken’ is toegekend. Als gevolg van deze 
uitwerkingsplicht is het risico op vertraging in de planvorming groot geworden. De 
provincie Zuid-Holland stuurt op een uiterlijk eind februari 2010 door de 
gemeenteraad van Albrandswaard vastgesteld bestemmingsplan. Mocht dit onverhoopt 
niet lukken, dan volgt na instemming van GS en PS van Zuid-Holland zonodig een 
provinciaal inpassingsplan (zie paragraaf ‘Voortgang deelproject Buytenland’). Inzet 
van de provincie is om in goed overleg met betrokken partijen het project Buytenland 
binnen de gemaakte afspraken te ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij is het opstellen 
van een plan dat voldoet aan de met de PKB PMR gestelde (kwaliteits)eisen; 

·  Omdat in de PKB PMR besluiten zijn verankerd als Beslissingen van wezenlijk 
belang, is het planologisch zwaartepunt op het niveau van de gemeente Albrandswaard 
komen te liggen. Het risico daarbij is dat de (inspraak)procedures bij het 
bestemmingsplan mogelijk leiden tot vertraging, waarbij het risico groter wordt 
wanneer het PKB-plangebied van 600ha en het aanpalende gebied op Midden-
IJsselmonde procedureel in één bestemmingsplan aan elkaar worden gekoppeld. De 
herziening van het bestemmingsplan betreft een groter gebied, incl.de Rand van 
Rhoon. Door de Rand van Rhoon overwegend conserverend te bestemmen wordt 
vertraging van het project Buytenland voorkomen. Mocht er een provinciaal 
inpassingsplan volgen, dan beperkt de scope van dit inpassingsplan zich tot het PKB-
plangebied van 600ha. Ook met deze mogelijke beheersmaatregel wordt vertraging 
van het project Buytenland voorkomen. 
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Maatschappelijk draagvlak 
·  Het behoud van het maatschappelijk draagvlak. Het risico van het ontbreken daarvan 

wordt beheerst door het organiseren van een professionele communicatie met direct 
betrokkenen en maatschappelijke partijen. In het kader van strategisch 
omgevingsmanagement wordt in nauw overleg met betrokken stakeholders gewerkt 
aan oplossingen voor prioritaire issues (zie paragraaf communicatie Buytenland). 

 
Schiezone en Vlinderstrik 
De belangrijkste risico’s voor de Noordrand-deelprojecten in deze fase van de planvorming: 
 

Grondverwerving 
·  Om de PMR-opgave conform de UWO te realiseren, dienen particuliere gronden te 

worden aangekocht. Hoewel waar mogelijk wordt aangekocht op minnelijke basis, kan 
met een nieuw bestemmingsplan ook tot onteigening worden overgegaan. Het volgen 
van deze procedure heeft consequenties, zowel voor de planning als mogelijk ook 
financieel. De verwerving van deze gronden zal dan 1 tot 2 jaar later kunnen 
plaatsvinden, maar past binnen de met de UWO en het Uitvoeringsprogramma 
gemaakte afspraken; 

·  De in de PKB aangegeven begrenzing – te weten het zoekgebied voor de 100ha in de 
Zuid- en Schiebroekse Polder – volgt niet de logische begrenzing van percelen. De 
percelen van de in te brengen (Rotterdamse) en de aan te kopen (particuliere) grond in 
de Vlinderstrik lopen door tot in de aangrenzende reserveringszone voor de 
toekomstige A13/16. Mogelijk leidt dit tot gedwongen aankopen buiten het 
PKBgebied. Binnen het projectbudget voor de Schiebroekse Polder en Zuidpolder – 
conform de UWO PMR 750ha – is geen rekening gehouden met een kostenpost voor 
deze gronden in de reserveringszone. De verwervingsstrategie brengt dit risico nader 
in kaart; het belicht de keuzes ten aanzien van de omvang en planning van deze 
verwervingen en daarmee de ware (financiële) grootte van dit risico. Om dit risico te 
beheersen vindt vroegtijdige afstemming met de projectorganisatie A13/16 plaats. 

 
Maatschappelijk draagvlak 
Het behoud van maatschappelijk draagvlak is belangrijk. De communicatie heeft tot doel 
zowel tijdens de planvorming als de realisatie bij te dragen aan het creëren van draagvlak 
voor de plannen en het faciliteren van een goede dialoog met de omgeving. Bewoners, 
ondernemers en belanghebbenden zijn betrokkenen bij hun leefomgeving en kijken vanuit 
dit perspectief kritisch mee met veranderingen die de overheid daarin aan wil brengen. De 
projectorganisatie waardeert deze betrokkenheid en probeert deze kritische blik zo veel 
mogelijk te benutten bij de planvorming en de participatie. In de communicatie staat 
transparantie, integriteit en een democratisch verloop centraal. Een belangrijke 
beheersmaatregel hierbij is het uitvoeren van het communicatieplan dat zowel voor de 
Schiezone als de Vlinderstrik jaarlijks wordt opgesteld.  

 
Voortschrijdend inzicht bij de volgende fase van de planvorming zal de meer 
projectinhoudelijke risico's zichtbaar maken. 
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Groene Verbinding 
De belangrijkste risico’s voor de Groene Verbinding in deze fase van de planvorming: 

·  Vertraging in de realisatie kan ontstaan doordat er nog geen duidelijkheid is over de 
 beschikbaarheid van een werkterrein voor assemblage van de Groene Verbinding 
 langs de A15. Er worden zo snel mogelijk afspraken vastgelegd met Rijkswaterstaat 
 en andere partijen over een werkterrein voor de beoogde assemblage; 
·  ProRail komt met aanvullende, zwaardere eisen en randvoorwaarden dan waaronder 
 het ontwerp is opgesteld. Het definitieve ontwerp is voor instemming voorgelegd aan 
 ProRail. 
 
 

Organisatie en kwaliteit 
In vervolg op het in de tweede helft van 2008 ingezette verbetertraject is in de verslagperiode: 
·  Door de partners een vervolg gegeven aan het uitwerken van het risicomanagementproces, 

gericht op het systematisch en continu identificeren, beheersen en registreren van risico’s 
en beheersmaatregelen. Hierbij wordt recht gedaan aan de sturing en coördinatie op 
programmaniveau en de eigen verantwoordelijkheid van de deelprojecten binnen 
PMR/750ha voor de (actualisatie van de) eigen risicodossiers; 

·  Op programmaniveau de halfjaarlijkse risicosessie voor de vier deelprojecten van 
PMR/750ha georganiseerd met vertegenwoordigers van provincie, gemeente en 
stadsregio, waarbij voor elk deelproject toprisico’s en bijpassende beheersmaatregelen 
zijn besproken. Voor elk deelproject is een financieel risicoprofiel gepresenteerd dat is 
opgesteld op basis van een in de verslagperiode uitgevoerde kwantitatieve risicoanalyse. 
Voor het project Buytenland is ook een risicoprofiel inzake de (haalbaarheid van de) 
planning opgesteld en gepresenteerd (zie risicoparagraaf). 

 
De provincie Zuid-Holland zal het implementeren van het risicomanagement door de andere 
uitvoerende partijen blijven stimuleren, met als ambitie dat betrokken partijen in 2010 voor 
elk deelproject beschikken over een actueel risicodossier, incl. een financieel risicoprofiel. 
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Bijlage 1: programmabeheersstructuur PMR/750ha 
 

 


