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1. Inleiding 
 
Na de parlementaire instemming eind 2006 met de PKB PMR en de uitvoeringsafspraken 
zoals vastgelegd in de Uitwerkingsovereenkomst PMR/750ha (UWO PMR/750ha), is het 
deelproject PMR/750ha in een stroomversnelling gekomen. De provincie Zuid-Holland, de 
gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam staan voor de volgende opgave: 

- Sturing op het Programma PMR/750ha: interbestuurlijke programmacoördinatie met 
als kerntaken sturing op resultaat, voortgang, tijd, budget en risico's zoals omschreven 
in de PKB PMR en UWO PMR/750ha; 

- De feitelijke realisatie van de onder het programma vallende deelprojecten:  
o Het Buijtenland van Rhoon op Midden-IJsselmonde (600ha natuur- en 

recreatiegebied), projecttrekker provincie Zuid-Holland;  
o Noordrand van Rotterdam bestaande uit de Schiebroekse en Zuidpolder 

("Vlinderstrik", 100 ha natuur- en recreatiegebied) en de Schiezone (50 ha 
natuur- en recreatiegebied), projecttrekker gemeente Rotterdam; 

o Groene Verbinding (wandel- en fietsverbinding over infrastructuurbundel), 
projecttrekker stadsregio Rotterdam. 

 
Hieronder volgt een overzichtskaart met de genoemde deelprojecten. 

 
Het Programma PMR/750ha kent ten opzichte van de andere PMR-onderdelen een eigen 
uitvoeringsdynamiek over een periode van 15 jaar. Om de dubbele doelstelling van PMR 
waar te maken, spannen partijen zich maximaal in om de voortgang inzake de planvorming, 
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uitvoering van de grondverwerving en exploitatie te bespoedigen. De PKB, de UWO 
PMR/750ha en het in 2007 vastgestelde Uitvoeringsprogramma PMR/750ha zijn leidend. 
 
Als eerste aanspreekpunt voor het Programma PMR/750ha heeft de provincie Zuid-Holland 
samen met haar bestuurlijke partners de stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam 
afspraken gemaakt over de onderlinge taak- en rolverdeling en samenwerking en deze 
vastgelegd in een programmabeheersstructuur (zie bijlage 1). Sluitstuk daarvan is de 
Administratieve Organisatie, waarbij op productniveau de voorwaarden worden geschapen 
voor eenduidigheid in sturing, control, administratie en informatiestromen.  
 
Verslagperiode Achtste Voortgangsrapportage  
Deze Achtste Voortgangsrapportage PMR/750ha heeft betrekking op de periode van 1 januari  
tot en met 30 juni 2010. Voor het programma en de deelprojecten volgt een beschrijving van 
de voortgang van de mijlpalen over de genoemde verslagperiode, waarna ook een korte 
doorkijk volgt voor de komende periode. In een paragraaf ‘planning’ wordt voor alle 
deelprojecten inzicht gegeven in de mijlpalen tot en met eind 2012. 
 
Communicatie Programma PMR/750ha 
Via de website www.kiezenvoorgroen.nl worden geïnteresseerden geïnformeerd over 
actuele ontwikkelingen. Met het vaststellen van de bestemmingsplannen in 2010, komt er een 
heroriëntatie op de communicatie. De focus verschuift van de communicatie van begeleiden 
van procedures naar zorgvuldige bewonerscommunicatie rondom de aanleg en 
gebiedsmarketing. Het betreft communicatie gericht op profilering van de drie afzonderlijke 
gebieden in hun eigen context waarbinnen zij een duidelijke doelfunctie hebben, geredeneerd 
vanuit de beleving van (toekomstige) gebruikers en de (beoogde) aansluiting bij aangrenzende 
gebieden. Hierbij wordt o.a. samengewerkt met de toekomstige beheerders. De koppeling met 
de andere PMR-onderdelen, waaronder Maasvlakte 2, blijft doorklinken. Bij officiële 
mijlpalen wordt een inhoudelijke link gelegd met PMR en de dubbele doelstelling.  
 
De wijze waarop de communicatie per deelproject in de verslagperiode is uitgevoerd, wordt 
behandeld in de volgende paragrafen. 
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2. Planning 
 
De deelprojecten van het programma PMR/750ha bevinden zich in de Ontwerp/RO- fase.  
De inzet van de PMR-partners is voor alle deelprojecten van PMR/750ha gericht op in 2010 
vastgestelde bestemmingsplannen. Het belang van in 2010 vastgestelde bestemmingsplannen 
wordt ingegeven door de politieke koppeling tussen Maasvlakte 2 en PMR/750ha. In de 
onderstaande figuur is een planning opgenomen, waarbij per deelproject de mijlpalen voor 
2010, 2011 en 2012 zijn weergegeven. Hoewel er bij enkele deelprojecten vertraging is 
opgetreden, past de planning binnen de afspraken van de UWO en het Uitvoeringsprogramma 
PMR/750ha. De vertragingen ten opzichte van de in de Zevende Voortgangsrapportage 
opgenomen planning betreffen: Vlinderstrik (6 maanden) en Groene Verbinding (3 maanden). 
Voor het Buijtenland van Rhoon is voor de uitwerking van het bestemmingsplan een extra 
procedurestap voorzien. De oorzaak van genoemde vertragingen wordt toegelicht bij de 
voortgang van de deelprojecten onder de kopjes 'planvorming'. De stippellijnen markeren de 
peildata van de halfjaarlijkse Voortgangsrapportages PMR/750ha aan de Tweede Kamer. 
 
 
 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr meijun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep oktnov dec

Het Buijtenland van Rhoon  
Bestemmingsplan: rapportage zienswijzen
B&W behandeling zienswijzen
Vaststelling BP met uitwerkingsplicht door Gemeenteraad 26 apr.

Ter inzage legging BP inclusief voorbereiding
BP onherroepelijk behoudens bezwaar
Uitspraak Raad van State

Opstellen Uitwerkingsplan (conform advies Heijkoop)
B&W besluit vrijgave overleg en inspraak Uitwerkingsplan
Ter inzagelegging Uitwerkingsplan  (6wkn)
Rapportage zienswijzen
B&W behandeling zienswijzen
Vaststelling Uitwerkingsplan door B&W
Grondverwerving - minnelijk
Grondverwerving - onteigening

Vlinderstrik
Bestemmingsplan: rapportage zienswijzen
B&W behandeling zienswijzen
Vaststelling BP door Gemeenteraad
Ter inzage legging BP (6 wkn)
BP onherroepelijk behoudens bezwaar
Uitspraak Raad van State
Inbrengen Rotterdamse grond
Grondverwerving - minnelijk
Grondverwerving - onteigening

Schiezone
Bestemmingsplan: B&W behandeling zienswijzen
Vaststelling BP door Gemeenteraad 18 febr.

Ter inzage legging BP (6 wkn)
BP onherroepelijk behoudens bezwaar
Uitspraak Raad van State
Grondverwerving - minnelijk
Grondverwerving - onteigening

Groene Verbinding
Opstellen Definitief Ontwerp
Goedkeuring Definitief Ontwerp
Besteksfase
Aanbesteding en contractering
Bouw en realisatie Groene Verbinding

20122010 2011PMR 750ha planning 2010-2012

VGR 
8

VGR 
9

VGR 
10

VGR 
11

VGR 
12  
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3. Voortgang deelprojecten PMR/750ha 
 

3.1 Het Buijtenland van Rhoon (600ha natuur- en recreatiegebied op IJsselmonde) 
 
Organisatie 
In de verslagperiode hebben de provincie Zuid-Holland en de gemeente Albrandswaard 
zich toegespitst op het plannen, begeleiden en uitvoeren van de planprocedure inzake het 
bestemmingsplan. Parallel hieraan heeft de provincie gewerkt aan het opstellen van een 
inpassingsplan. Tevens zijn voorbereidingen getroffen voor de realisatie van het natuur- 
en recreatiegebied. Hierbij gaat het om de verwerving van gronden en de uitwerking van 
de inrichting en het beheer van het gebied. 
 
Planvorming 
Eind juli 2009 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan de gemeente 
Albrandswaard als cruciale data voor de procedure aangemerkt: 1 november 2009 
tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan; vaststelling van het bestemmingsplan 
uiterlijk eind februari 2010 (vóór de gemeenteraadsverkiezingen).  
 
In de verslagperiode zijn achtereenvolgens de volgende stappen gezet: 
 
Bij brief van 13 januari 2010 heeft het College van B&W aan Gedeputeerde Staten en 
Provinciale Staten van Zuid-Holland laten weten dat – gelet op de omvang en complexiteit 
van de ingediende zienswijzen – het niet haalbaar is om het bestemmingsplan voor eind 
februari 2010 aan de gemeenteraad voor vaststelling aan te bieden. Reden hiervoor is dat 
zorgvuldigheid en kwaliteit voor snelheid gaan.Vaststelling van het bestemmingsplan met 
een uitwerkingsplicht door de nieuw gekozen gemeenteraad is mogelijk op 26 april 2010.  
 
Op 10 februari 2010 heeft de Statencommissie Ruimte en Wonen de voortgang van het 
bestemmingsplantraject besproken. De commissie wil geen verdere vertraging in de 
ontwikkeling van het landschapspark en heeft daarom de mogelijkheid opengehouden om 
een inpassingsplan vast te stellen. Op 24 februari 2010 hebben Provinciale Staten van 
Zuid-Holland unaniem de Startnotitie Inpassingsplan Buytenland aangenomen. Het 
provinciale projectteam is begonnen met het opstellen van een inpassingsplan. Deze stap 
is een terugvaloptie voor het geval dat de gemeente Albrandswaard in april 2010 geen 
bestemmingsplan vaststelt waar de provincie zich in kan vinden. 
 
Op 26 april 2010 heeft de 
gemeenteraad van 
Albrandswaard unaniem het 
Bestemmingsplan Buytenland 
met een uitwerkingsplicht 
vastgesteld. Naar aanleiding van 
een door de gemeenteraad 
aangenomen motie heet 
Landschapspark Buytenland 
vanaf nu Het Buijtenland van 
Rhoon. De vaststelling van het 
bestemmingsplan is een 
belangrijke mijlpaal in het tot 
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stand komen van het nieuwe natuur- en recreatiegebied. Het bestemmingsplan biedt een 
adequate planologische basis voor de realisatie van het grootste deel van het 
landschapspark. Voor een gebied van in totaal ca. 150 hectare ten zuiden van de Essendijk 
bevat het bestemmingsplan nog geen eenduidige natuurbestemming, aangezien er geen 
keuze is gemaakt tussen natte natuur of natuurakkers. Voor deze uit te werken delen van 
het bestemmingsplan dient het College van B&W een Uitwerkingsplan vast te stellen. 
 
In de eerder door Gedeputeerde Staten ingediende zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan had de provincie aan de gemeente verzocht om de ligging en 
omvang van het areaal natuurakkers in overeenstemming te brengen met het 
Voorkeursalternatief (VKA), zoals dat in het milieueffectrapport (MER) is beschreven. 
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeente deze zienswijze niet 
overgenomen en is voor het noordelijk deel van de Zegenpolder de bestemming "Natuur-
2" (natuurakkers) gehandhaafd. Het voorgaande is voor de provincie aanleiding geweest 
om een reactieve aanwijzing te geven, waardoor het mogelijk wordt om in het noordelijk 
deel van de Zegenpolder ook andere natuurdoeltypen dan natuurakkers te realiseren. Deze 
bestemming biedt de mogelijkheid voor een inrichting conform het VKA. 
 
Na de vaststelling van het bestemmingsplan hebben de provincie Zuid-Holland en de 
gemeente Albrandswaard bestuurlijk overleg gevoerd. Inzet hierbij was het maken van 
afspraken over het proces gericht op het vaststellen van een uitwerkingsplan voor de uit te 
werken delen van het bestemmingsplan. Op basis van een gezamenlijk voorbereid "Plan 
van aanpak Uitwerkingsplan Buijtenland van Rhoon" zijn bestuurlijke afspraken gemaakt 
over het vervolgproces. Een belangrijke stap hierin is dat vanaf juli 2010 onder leiding 
van een onafhankelijk voorzitter in de persoon van dhr. Heijkoop een advies wordt 
voorbereid dat de basis vormt voor het door de gemeente op te stellen uitwerkingsplan.  
Heijkoop zal samen met de beoogde beheerders - Zuid-Hollands Landschap, Natuur- en 
Recreatieschap IJsselmonde, waterschap Hollandse Delta en agrariërs die belangstelling 
hebben voor een toekomstige rol in het beheer van het natuurgebied - een advies opstellen 
met een integrale visie voor de inrichting en het beheer van het natuurgebied ten zuiden 
van de Essendijk. De in het advies opgenomen ruimtelijke verdeling zal door de gemeente 
adequaat in een passende uitwerking worden vertaald. De gemeente legt het ontwerp 
uitwerkingsplan uiterlijk 12 november 2010 ter visie. Vaststelling van het uitwerkingsplan 
vindt uiterlijk 18 februari 2011 plaats. Dit betekent dat het in procedure brengen van een 
provinciaal inpassingsplan dan niet aan de orde is. 

 
Grondverwerving 
In de verslagperiode zijn de gesprekken met eigenaren en pachters over grondverwerving 
doorgezet. Sinds 26 april 2010 ligt hier een vastgesteld bestemmingsplan – met een 
uitwerkingsplicht voor een deel van het gebied ten zuiden van de Essendijk – aan ten 
grondslag. De gesprekken vinden plaats in het kader van minnelijke verwerving, waarbij 
de grondeigenaar en de provincie in overleg komen over een prijs en voorwaarden voor 
verkoop. Voor zowel het noordelijk deel (het gebied ten noorden van de Essendijk) als het 
zuidelijk deel (het gebied ten zuiden van de Essendijk) gebeurt dit op basis van volledige 
schadeloosstelling. Op 1 juni 2010 hebben GS van Zuid-Holland besloten ook voor het 
gebied ten noorden van de Essendijk volledige schadeloosstelling te kunnen bieden. 
  
De provincie heeft met nagenoeg alle van de 55 grondeigenaren in het gebied gesprekken 
gevoerd. Deze gesprekken hebben in drie gevallen geleid tot een definitieve overeenkomst 
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voor een areaal van ongeveer 10 hectare. Bovenop de 17 hectare die de provincie reeds in 
eigendom had, is er nu voor 27 hectare in bezit van de provincie. Daarnaast heeft de 
provincie voor een areaal van nog eens 4 hectare concept-overeenkomsten en voor 7,5 ha 
een contract in voorbereiding, waarmee de grondoverdracht in 2010 wordt afgerond. 
Verder is de provincie voor ca. 200 ha actief bezig met taxaties en voorbereiding van 
biedingen aan eigenaren. Daarbij wordt de gefaseerde verwervingsstrategie gevolgd zoals 
begin 2010 geformuleerd. Ambitie is dat deze in de loop van 2010 leiden tot 
overeenkomsten met betrokken grondeigenaren danwel zullen worden gebruikt voor de 
voorbereidingen voor de eerste fase van onteigening vanaf 2011.  
  
In 2009 zijn de eerste ervaringen opgedaan met de aankoopwaarde van de gronden in het 
gebied. Dit heeft de minnelijke verwerving in 2010 ondersteund, omdat er meer 
duidelijkheid bestaat over marktconforme prijzen. De komende periode zullen nadere 
referenties voor prijsvorming zowel in als buiten het gebied totstandkomen. Daarnaast zijn 
inmiddels de eerste twee aanbiedingen gedaan door eigenaren in het kader van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten. Het betreft een perceel van 9 ha in het zuidelijk gebied en een 
perceel van 1,9 ha in het noordelijk gebied. Getracht wordt met deze eigenaren zo snel 
mogelijk tot overeenstemming te komen. De uitkomsten van deze procedures zullen 
tevens leiden tot een betekenisvolle referentie ten behoeve van de prijsvorming op andere 
percelen in het gebied. 
 
De grondverwerving past binnen de in het Uitvoeringsprogramma PMR/750 ha 
opgenomen planning en afspraken.  
 
Voorbereiding op het beheer 
Parallel aan de uitwerking van het bestemmingsplan werkt de provincie Zuid-Holland met 
de gemeente Albrandswaard, het Zuid-Hollands Landschap, Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde, waterschap Hollandse Delta en geïnteresseerde particuliere beheerders aan 
een gezamenlijke visie op de inrichting en het toekomstig beheer. De provincie Zuid-
Holland betrekt beheerders bij de planvorming, aangezien deze vanuit hun expertise goed 
kunnen adviseren over kostenoptimalisatie van de verschillende varianten en hun 
mogelijke toekomstige rol in het beheer van het landschapspark.  
 
In januari 2010 heeft de Stuurgroep Buijtenland van Rhoon de institutionele beheerders 
Zuid-Hollands Landschap, Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en waterschap 
Hollandse Delta begin 2010 benoemd als ‘preferred suppliers’. Tevens heeft de 
stuurgroep een beheernotitie vastgesteld waarin staat welke stappen worden doorlopen om 
te komen tot een inrichtings- en beheerplan. De eerste stap is dat de provincie Zuid-
Holland, de gemeente Albrandswaard en de drie beoogde beheerders van het Buijtenland 
van Rhoon in het derde kwartaal van 2010 een intentieverklaring ondertekenen waarin 
partijen met elkaar afspreken hoe ze de komende twee jaren gaan samenwerken.  
 
Na ondertekening gaan de partijen de inhoudelijke opgave uitwerken, resulterend in een 
schetsontwerp van het inrichtings- en beheerplan (mei 2011). Een belangrijke bouwsteen 
hiervoor betreft het advies dat wordt opgesteld onder leiding van de heer Heijkoop. Zijn 
advies richt zich op het gebied ten zuiden van de Essendijk, waarbij in hoofdlijnen de 
inrichting en het beheer en de ruimte voor particuliere initiatieven zullen worden 
benoemd. In dit advies wordt ook inzicht gegeven in de bereidheid van agrariërs voor een 
rol in het toekomstige beheer van het natuurgebied.  
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Vaststelling van het defnitieve ontwerp van het inrichtings- en beheerplan is gepland voor 
februari 2013 en vindt later plaats dan eerder voorzien. De oorzaak voor deze vertraging is 
tweeledig: allereerst leidt het ontbreken van planologische duidelijkheid tot vertraging. 
Ten tweede is besloten om - in tegenstelling tot de in Zevende Voortgangsrapportage 
opgenomen planning - aan te koersen op één integraal inrichtings- en beheerplan. Het 
opstellen van één plan is innovatief. Door de inrichting en het beheer te combineren in één 
integraal plan kan een hogere kwaliteit worden bereikt. De provincie streeft ernaar in 
2013 te beginnen met de gefaseerde inrichting van het Buijtenland van Rhoon.  
 
Communicatie  
De gemeente Albrandswaard heeft de communicatie rondom het bestemmingsplan 
georganiseerd. In de periode vóór de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de 
provincie de communicatie opgestart over het inpassingsplan. Dit heeft geleid tot separate 
communicatietrajecten. Zo is er een provinciale informatiekrant verschenen. Ook heeft de 
provincie een fietstocht 
door het gebied 
georganiseerd voor 
bestuurders, stakeholders 
en medewerkers aan het 
project: een gedeputeerde 
en 15 genodigden fietsten 
door het gebied, wat 
leidde tot protestacties 
van boeren en aandacht in 
de lokale pers. Het doel 
van deze tocht was 
tweeledig: het informeren 
van belangstellenden over 
doelen en aanpak van het 
landschapspark in 2010 en het presenteren van artist impressions.  
Ten tweede was het in het kader van netwerken de opzet om gezamenlijk van gedachten te 
wisselen over de beoogde aanpak en samenwerking in 2010. 
 
Na de vaststelling van het bestemmingsplan hebben partijen eerst gezamenlijk afspraken 
gemaakt over het vervolg. Gedurende deze periode is buiten de formele momenten niet 
naar buiten getreden. Nu bepaald is hoe men verder gaat met de heer Heijkoop als 
onafhankelijk voorzitter, is de gezamenlijke communicatie door provincie en gemeente 
hervat. De website www.kiezenvoorgroen.nl speelt een centrale rol, en wordt in ieder 
geval gebruikt totdat de bestemmingsplanprocedures zijn afgerond.  

 
Vanuit Strategisch Omgevingsmanagement is een vervolg gegeven aan het samen met 
stakeholders werken aan oplossingen van door de omgeving aangedragen issues. Zo bleek 
bij de vaststelling van het bestemmingsplan dat de aanpak tot het gewenste vertrouwen 
heeft geleid inzake twee prioritaire issues: Rhoonse vuilnisstort en de financiële 
onderbouwing. Ook over de zorgen rondom het waterrijke Krekenland werd intensief 
gesproken met stakeholders en werden (deel)oplossingen gevonden waarmee recht kan 
worden gedaan aan de belangen van betrokkenen. In gesprekken werken artist impressions 
verhelderend, deze zijn inmiddels ook als ansichtkaart beschikbaar. Ten aanzien van de 
invulling van Natuurakkers is een start gemaakt met een dialoog met agrariërs en zijn 
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bezoeken naar referentiegebieden georganiseerd. Deze inspanningen hebben tot op heden 
nog onvoldoende een verbinding kunnen leggen tussen de verschillende belangen. Voor de 
het tweede deel van 2010 is hier een rol weggelegd voor de heer Heijkoop. 
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3.2 Noordrand: Schiezone (50ha natuur- en recratiegebied) en Schiebroekse en 

Zuidpolder (“Vlinderstrik”, 100ha natuur- en recrea tiegebied) 
 

Organisatie 
 

Schiezone 
De organisatie van de 
Schiezone heeft zich in de 
eerste helft van 2010 
enerzijds toegespitst op de 
juridisch-planologische 
procedures (i.z. het 
bestemmingsplan). 
Daarnaast heeft de 
organisatie in goede 
samenwerking met de 
Vereniging 
Natuurmonumenten een 
inrichting- en beheerplan 
opgesteld en afgerond. In 
de tweede helft van 2010 
richt de organisatie zich op 
de bestuurlijke vaststelling 
van het inrichtings- en beheerplan en de beroepsprocedure van het bestemmingsplan. 
Daarnaast spitst de organisatie zich tevens toe op de verwerving en de uitvoering van de 
natuurontwikkeling in samenwerking met Natuurmonumenten. 

 
Vlinderstrik 
De organisatie van de Vlinderstrik richt zich op de laatste fase van de 
bestemmingsplanprocedures in Rotterdam en Lansingerland om het in 2008 vastgestelde 
masterplan ook juridisch planologisch mogelijk te maken. Parallel aan deze juridische 
procedures is de organisatie in 2010 begonnen met de eerste voorbereidingen voor het 
proces om tot een inrichtingsplan en beheerplan te komen. 

 
Planvorming 
 
Schiezone 
Het bestemmingsplan is op 18 februari 2010 vastgesteld door de gemeenteraad van 
Rotterdam. De beroepsprocedure is daarna van start gegaan. Er zijn vier beroepsschriften 
ingediend waarbij er één bezwaar wordt gemaakt tegen de natuurontwikkeling in z'n 
geheel. De overige beroepsschriften hebben betrekking op uitbreidingsmogelijkheden voor 
bebouwing in de Schiezone. De definitieve versie van het inrichtings- en beheerplan is op 
6 april 2010 aan bewoners, bedrijven en belanghebbenden gepresenteerd. De opmerkingen 
van eenieder op het – in september 2009 gepresenteerde – concept plan zijn in het 
definitieve plan verwerkt. Daarbij is de keuze voor het al dan niet aanleggen van een extra 
fietsverbinding achter het buurtschap de Zweth een belangrijke stap in het 
besluitvormingsproces. De omwonenden zijn tegen de aanleg van dit fietspad. De 
deelgemeente heeft juist de wens tot het aanleggen van een recreatieve fietsroute langs het 
buurtschap de Zweth.  
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Het voorstel hiervoor wordt later dit jaar voorgelegd aan de Dagelijks Bestuur van de 
deelgemeente Overschie, welke belanghebbenden en omwonenden vervolgens zal 
inlichten over het te nemen besluit. Vanuit de projectorganisatie Schiezone is nadrukkelijk 
gekozen om de kwestie over dit fietspad buiten de planvorming te houden en hiervoor een 
parallel traject te doorlopen. Op deze wijze wordt de PMR-opgave (en daarmee het 
maatschappelijk draagvlak) met betrekking tot de natuurontwikkeling niet (negatief) 
beïnvloed. 

 
Vlinderstrik 
In de bestuurlijke besluitvorming en de ruimtelijke procedures voor de Vlinderstrik 
trekken de gemeenten Rotterdam en Lansingerland samen en daarmee gelijktijdig op. Het 
bestemmingsplan maakt de aanleg van 100 hectare natuur- en recreatiegebied voor PMR 
(en 40 aanvullende hectares) in de Zuid- en Schiebroekse Polder mogelijk. Met dit 
bestemmingsplan voor de Vlinderstrik worden ook vigerende bestemmingsplannen in het 
gebied geactualiseerd en bestaande functies (woningen, infrastructuur, bedrijven etc.) 
meegenomen.  

 
Het ontwerpbestemmingsplan Vlinderstrik heeft eind 2009 ter inzage gelegen. Tijdens 
deze periode zijn schriftelijke en mondelinge zienswijzen binnengekomen. In de vorige 
voortgangsrapportage was de aard van deze zienswijzen reeds toegelicht. De antwoorden 
op de zienswijzen worden gebundeld in een zienswijzenrapport. Ingediende zienswijzen, 
nadere planuitwerkingen en ambtshalve wijzingen worden verwerkt in een voorstel aan de 
gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland, in de tweede helft van 2010. 
 
Voordat het 
bestemmingsplan wordt 
aangeboden aan de 
gemeenteraden, wordt door 
de projectorganisatie een 
faunaeffectrapportage 
opgesteld. Het gebied 
Vlinderstrik ligt in de zone 
van 6 km rondom de start- 
en landingsbaan van 
Rotterdam The Hague 
Airport. Conform het 
Luchthaven 
Indelingsbesluit voor 
Schiphol geldt een regime 
inzake vogelbeperking voor 
regionale luchthavens, 
waaronder Rotterdam The 
Hague Airport. Een fauna effectonderzoek vormt daarbij het instrument voor de 
ontheffing. Het onderzoek moet een inschatting geven van de mogelijke toename van het 
risico van vogelaanvaringen voor de vliegoperaties op de luchthaven, als gevolg van de op 
handen zijnde bestemmingswijziging in het gebied. 
 
Ten aanzien van het beheer zijn nog geen verdere afspraken gemaakt. De voorbereidingen 
voor het aanbesteden van het beheer zijn in gang gezet. 
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Planning 
De planvorming voor de Vlinderstrik heeft vertraging opgelopen ten opzichte van de in de 
Zevende Voortgangsrapportage gemelde planning. Dit wordt geheel veroorzaakt door het 
faunaeffectonderzoek en de nodige besluitvorming hieromtrent. 
 
Ten opzichte van de planning zoals beschreven in de Zevende Voortgangsrapportage zijn 
er met betrekking tot de Schiezone geen wijzigingen opgetreden. Het bestemmingsplan is 
naar verwachting in maart 2011 onherroepelijk, de benodigde gronden zijn dan naar 
verwachting verworven en er kan dan worden aangevangen met de realisatie van de 
inrichting door Natuurmonumenten.  
 
De voortgang van beide projecten past binnen de met de UWO en het 
Uitvoeringsprogramma PMR/750ha gemaakte afspraken. 
 
Communicatie 
 
Schiezone 
In de vorige voortgangsrapportage is stilgestaan bij de laatste mogelijkheden voor 
inspraak op het inrichting- en beheerplan voor de Schiezone. Tijdens de presentatie van 
het definitieve inrichting- en beheerplan (op 6 april jl.) hebben omwonenden en 
belanghebbenden de projectorganisatie overtuigd van hun betrokkenheid bij de definitieve 
inrichting. Het gaat hier met name om de loop van de wandelpaden en de keuze of er al 
dan niet een (extra) fietsverbinding achter het buurtschap de Zweth zal worden 
gerealiseerd. Door Natuurmonumenten en de gemeente Rotterdam is de toezegging 
gedaan belanghebbenden en omwonenden bij de uitwerking van de plannen te blijven 
betrekken. Dit betekent dat er in de tweede helft van 2010 nogmaals een publieksavond 
wordt gehouden. Tot aan de start van de realisatie in 2011 zijn er geen andere 
communicatiemomenten te verwachten. 
 
Vlinderstrik 
In navolging van de eerste Nieuwsbrief Vlinderstrik wordt medio 2010 de tweede 
Nieuwsbrief Vlinderstrik huis-aan-huis in het gebied verspreid en aan betrokkenen 
verzonden. De nieuwsbrief bericht over de stand van zaken in de formele 
(bestemmingsplan)procedures, maar ook over andere noemenswaardige onderwerpen in 
en rond het project. Zo wordt er aandacht besteed aan sloopactiviteiten, het toekomstig 
beheer, de nieuwe bestuurders en naastgelegen projecten als Schieveen en de A13/16.  
Via de website www.kiezenvoorgroen.nl kunnen alle planproducten (waaronder het 
Masterplan Vlinderstrik en het bestemmingsplan) inclusief bijbehorende kaarten en 
bijlagen worden gedownload. Het laatste nieuws wordt er vermeld en ook de nieuwsbrief 
blijft via deze weg beschikbaar. Verder zijn er contacten tussen de gemeente Rotterdam, 
gemeente Lansingerland en individuele bewoners en betrokkenen. Zoveel mogelijk 
communicatielijnen worden benut. 
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Grondverwerving 
 
Schiezone 
Met betrekking tot de verwerving van de resterende gronden is er ten opzichte van de 
Zevende Voortgangsrapportage geen wijziging. De gesprekken over de verwerving van de 
resterende gronden (ca. 10 hectare) verlopen op dit moment echter positief, zodat de 
gronden naar verwachting voor het einde van 2010 zullen zijn verworven. 
 
Vlinderstrik 
Ook in de Vlinderstrik heeft de gemeente Rotterdam al een groot aantal hectares in bezit 
(ca. 70% van het PKB-zoekgebied). Deze Rotterdamse gronden worden ingebracht. 
Daarnaast zullen er gronden van diverse eigenaren aangekocht moeten worden. Hiertoe is 
een verwervingsstrategie opgesteld, welke met de vaststelling van de grondexploitatie 
definitief is gemaakt. Conform deze strategie worden heden met verschillende 
grondeigenaren in het gebied gesprekken gevoerd, taxaties opgesteld en zijn 
onderhandelingen over grondaankoop gestart. In het tweede kwartaal van 2010 heeft de 
projectorganisatie overeenstemming kunnen bereiken over de aankoop van ca. 25 hectare 
grond. 

 
3.3 Groene Verbinding: wandel- en fietsverbinding over infrastructuurbundel 

 
Organisatie 
Er hebben zich in de verslagperiode geen organisatorische wijzigingen voorgedaan. 
De bestuurlijke afstemming en de communicatie voor het deelproject Groene Verbinding  
verlopen via de projectorganisatie van het deelproject het Buijtenland van Rhoon. 
 
Planvorming 
De stadsregio Rotterdam heeft in 
september 2006 het 
Ingenieursbureau 
Gemeentewerken  
opdracht gegeven een  
architectonisch voorontwerp te  
maken voor de Groene 
Verbinding en het proces rondom 
de Groene Verbinding  te 
coördineren. Het voorontwerp is 
in oktober 2007 opgeleverd. In 
april 2008 is opdracht verleend 
voor het  definitieve ontwerp. 
Deze is in december 2009 aan de 
stadsregio Rotterdam opgeleverd.  
De stadsregio heeft het definitieve ontwerp voor instemming voorgelegd aan de meest 
betrokken partijen. Dit traject heeft drie maanden meer tijd in beslag genomen dan in de 
planning van de Zevende Voortgangsrapportage was voorzien. Nadat betrokken partijen 
hadden ingestemd met het definitieve ontwerp, heeft de stadsregio in juni 2010 het 
definitieve ontwerp vastgesteld. In de zomer volgt de opdracht voor de bestekfase.  
Begin 2011 kan de uitvoering van start gaan. Oplevering van de Groene Verbinding staat 
gepland voor eind 2012. Dit is overeenkomstig de planning van het 
Uitvoeringsprogramma.  
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In de projectomgeving van de Groene Verbinding loopt op dit moment nog één ander  
ontwikkelingstraject waar de stadsregio door middel van voorinvesteringen op heeft  
geanticipeerd. Het betreft de aanleg van de wandelwal achter het in aanleg zijnde 
geluidsscherm A15, ter hoogte van woningbouwlocatie Portland. De wandelwal fungeert 
als aanlandingsplaats voor de Groene Verbinding aan de (Albrandswaardse) zuidkant.  
Het aanleggen van de wandelwal verkeerd in een afrondende fase. Voor het einde van dit 
jaar wordt de wandelwal met grond op eindhoogte gebracht. Op de wandelwal komt een 
fietspad te liggen die, via een brug over de Koedood, aansluit op de rotonde van de 
Rhoonse baan. Aan de (Rotterdamse) noordkant sluit de Groene Verbinding aan op het 
fietspad Krabbedijkestraat door middel van een koppeling op de Charloisse Lagedijk.  
Hierover vindt  afstemmingsoverleg plaats met verkeerskundige ontwerpers van de dienst 
Stedebouw en Volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam. 
 
Met betrokken partijen in de projectomgeving zijn uitvoeringsovereenkomsten in de  
maak over realisatie, onderhoud en beheer. De Uitvoeringsovereenkomst met  
Rijkswaterstaat is in juni 2009 ondertekend. Met de oplevering van het definitieve  
ontwerp kunnen voor de gemeente Albrandswaard en Prorail ook de  
uitvoeringsovereenkomsten  worden afgerond. Ambtelijk is overeenstemming bereikt over 
de inhoud van deze twee uitvoeringsovereenkomsten  Ondertekening staat nu gepland 
voor het derde kwartaal van 2010. Met de gemeente Rotterdam zijn gesprekken gaande 
over het beheer en onderhoud van de Groene Verbinding. Na afronding van deze 
gesprekken kan ook met de gemeente Rotterdam de uitvoeringsovereenkomst worden 
opgesteld en ondertekend.  
 
Communicatie  
Voor de Groene Verbinding is een communicatieplan gemaakt. In de eerste helft van 2010  
 is op basis van het definitieve ontwerp en voorafgaand aan ruimtelijke  
ordeningsprocedures een communicatietraject gestart.Er zijn gesprekken gevoerd met de 
direct omwonenden op de Charloisse Lagedijk en de beheerder van de begraafplaats 
aldaar. Zowel de beheerder van de begraafplaats als de bewoners stonden niet afwijzend 
tegenover de wandel- en fietsbrug. Met de bewoners ten oosten van de Pendrechtse dijk 
zijn gesprekken gaande over het eventueel verplaatsen van de paardenstal. Hier wordt 
gezamenlijk gewerkt aan een oplossing.  
 
Routereservering Groene Verbinding 
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4. Scope / doelstellingen 
 
Er hebben zich in de verslagperiode geen scopewijzigingen voorgedaan. 
De ambitie is om de gehele Zuid- en Schiebroekse Polder integraal tot natuur- en 
recreatiegebied te ontwikkelen. Deze ambitie wordt ingegeven door het belang van het gebied 
op lokale en regionale schaal. Een integrale natuur- en recreatieontwikkeling voor de gehele 
Zuid- en Schiebroekse polder tezamen bestrijkt ongeveer 140ha. De PMR-opgave voor de 
Zuid- en Schiebroekse polder betreft de ontwikkeling van 100ha.  
 
 
5. Financiën 
 
In de verslagperiode zijn geen grote uitgaven gedaan ten laste van het programmabudget 
(peildatum 30 juni 2010).  
 
Voor het project het Buijtenland van Rhoon (incl.de programmasturing op de 750 hectare) is �
117,5 miljoen (prijspeil 2002) beschikbaar. Uit de meest recente grondprijsmonitor van LNV 
en de lopende onderhandelingen met grondeigenaren, blijkt dat de grondprijs hoger is dan 
aanvankelijk voorzien. Vooralsnog is het de verwachting dat het project uitvoerbaar is binnen 
het beschikbare budget. Wanneer de grondprijzen excessief hoger blijken te zijn dan geraamd, 
volgt een financieel tekort dat vraagt om passende beheersmaatregelen (zie risicoparagraaf). 
 
Voor de twee projecten in de Noordrand van Rotterdam (de PMR-opgave van 150ha) is  
�

��� � � � �� � 	
� � 
 	�� � ����� ��
 ��� ����
 � ���
 �� � � 
 ��� ��
 ��� � �� � �� �� �� � ��� ��� ����

tussen de Schiezone (50ha) en de Zuid- en Schiebroekse Polder (100ha). De grondexploitatie 
voor de Noordrandprojecten PMR 150ha (Vlinderstrik en Schiezone) is in z’n geheel in 
december 2009 vastgesteld en in uitvoering genomen. De ontwikkeling van de PMR-opgave 
(150ha) en de aanvullende opgave voor de Vlinderstrik (40ha) is financieel uitvoerbaar 
binnen het beschikbare budget. 
 
Voor de Groene Verbinding is in de tweede helft van 2009 op basis van het Definitieve 
Ontwerp een kostenraming gemaakt. Hieruit blijkt dat de realisatie, het beheer en onderhoud 
van de Groene Verbinding binnen het taakstellend budget uitvoerbaar is. 
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6. Risico’s 
 
De vier deelprojecten van PMR/750ha hebben verschillende risicoprofielen. Zo beschikt de 
gemeente Rotterdam als projecttrekker van de Noordrand over een groot deel van de gronden 
in de Noordrand. Daarmee is het risico voor de gemeente Rotterdam in relatie tot de 
grondverwerving voor de Noordrand kleiner dan het risico voor de provincie Zuid-Holland in 
relatie tot de grondverwerving voor het Buijtenland van Rhoon.  
 
Na enkele meer algemeen geldende risico's en een algemene toelichting op het voor elk 
deelproject opgestelde financieel risicoprofiel, volgt per deelproject een overzicht met de 
meest belangrijke actuele risico’s en bijpassende beheersmaatregelen. Ten opzichte van de 
Zevende Voortgangsrapportage zijn er enkele nieuwe risico's opgenomen. Voor het project 
Buijtenland van Rhoon betreft het een risico inzake de ingediende beroepen op het 
bestemmingsplan en de provinciale aanwijzing. Voor het project Vlinderstrik is een nieuw 
risico onderkend, dat nader in beeld wordt gebracht met een voor dit project uit te voeren 
faunaeffectonderzoek. 
 
Algemeen 
�  Via bestemmingsplannen moet de ontwikkeling van de deelprojecten planologisch worden 

geborgd. Dit vergt tijd, met een risico op ongewenste vertraging. Betrokken partijen zetten 
in op een snel en zorgvuldig planologisch traject met ruimte voor voldoende 
maatschappelijke betrokkenheid; 

�  Het PMR-budget wordt verspreid over enkele jaren beschikbaar gesteld. De uitvoering 
van de projecten vertoont daarmee in principe eenzelfde fasering. In het kader van 
grondverwerving kan het gefaseerd beschikbaar stellen van budget een financieel risico 
zijn, wanneer grondaankopen eerder plaatsvinden dan voorzien en er onvoldoende budget 
beschikbaar is. Deze situatie kan zich voordoen wanneer grondeigenaren en ondernemers 
om bedrijfseconomische redenen hun gronden sneller willen verkopen. Langjarige 
spreiding van de uitvoering zorgt ook voor risico’s bij de planologische procedures, op 
sterke prijs- en rentestijgingen en het behoud van maatschappelijk draagvlak. Om deze 
risico's te beheersen zijn van belang: het vastleggen van de projectgeschiedenis, een 
eenduidige archivering en projectaanpak en het zorgdragen voor een officiële en 
traceerbare besluitvorming. Het structureel updaten van de grondexploitatie, waarbij 
rekening wordt gehouden met rente- en prijsstijgingen, is een andere belangrijke 
beheersmaatregel. 

 
Financieel risicoprofiel 
In de verslagperiode hebben de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de 
stadsregio Rotterdam voor elk deelproject van PMR/750ha een financieel risicoprofiel 
opgesteld. Hierbij is op basis van de financiële risico's doorgerekend of de deelprojecten 
binnen het met de UWO beschikbaar gestelde budget kunnen worden uitgevoerd.  
De resultaten van de afzonderlijke deelprojecten zijn tijdens een op programmaniveau 
georganiseerde risicobijeenkomst gepresenteerd. Uitkomst na doorrekening van de financiële 
risico's is dat alle deelprojecten uitvoerbaar zijn binnen het beschikbare budget (zie financiële 
paragraaf). Partijen zullen jaarlijks zorgdragen voor een actueel financieel risicoprofiel. 
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Het Buijtenland van Rhoon 
De belangrijkste risico’s voor het Buijtenland van Rhoon in deze fase van de planvorming: 
 

Grondverwerving 
·  De ‘minnelijke’ grondverwerving loopt minder hard dan aangenomen. Met de in mei 

2008 door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vastgestelde ruimtelijke visie is een 
beheersmaatregel genomen om de voortgang van de grondverwerving gedurende de 
minnelijke fase te borgen. Op grond van dit besluit is het mogelijk om aan de 
ondernemers in het zuidelijk deel van het plangebied biedingen te doen voor aankoop 
van grond op basis van volledige schadeloosstelling. Deze maatregel heeft een impuls 
gegeven aan de biedingen aan eigenaren. In juni 2010 is een GS-besluit genomen dat 
het mogelijk maakt om ook aan ondernemers in het noordelijk deel van het plangebied 
biedingen te doen voor aankoop van grond op basis van volledige schadeloosstelling. 
Op 26 april 2010 heeft de gemeenteraad van Albrandswaard op het bestemmingsplan 
Buijtenland van Rhoon met een uitwerkingsplicht vastgesteld. Van belang voor de 
grondverwerving is dat er snel duidelijkheid volgt over de uit te werken delen van het 
bestemmingsplan. Provincie en gemeente hebben afgesproken dat B&W van 
Albrandswaard uiterlijk 18 februari 2011 het Uitwerkingsplan vaststellen. 
Verwachting is dat de grondverwerving daardoor een impuls krijgt; 

·  Hogere grondverwervingsprijzen dan geraamd. In de kostenraming is gerekend met de 
meest actuele grondprijzen die uit de grondprijsmonitor van LNV afkomstig zijn. In 
2010 zal voor enkele grote grondeigenaren een bieding worden gedaan. Naar 
verwachting zal de reactie hierop bepalend zijn voor de prijsstelling in het gebied. In 
het financieel risicoprofiel wordt rekening gehouden met de situatie dat de prijs hoger 
zal komen te liggen dan geraamd. Een fluctuatie van de grondprijs heeft geen invloed 
op de met het Rijk in de UWO gemaakte afspraak om voor 2021 tot realisatie te 
komen. In artikel 12.1 van de UWO is echter vastgelegd dat in geval van 
gewijzigde/onvoorziene omstandigheden die een verandering van scope, planning, 
randvoorwaarden of dergelijke met zich meebrengen, zoals bijvoorbeeld excessieve 
grondprijsstijgingen, partijen met elkaar in overleg treden. In overleg wordt dan 
gezocht naar een passende oplossing.  

 
Planvorming 
·  Vertraging in de planvorming ingevolge een uitwerkingsplicht. De gemeenteraad van 

Albrandswaard heeft een bestemmingsplan met een uitwerkingsplicht vastgesteld, 
waarbij voor enkele delen van het plangebied ten zuiden van de Essendijk de 
bestemming ‘Natuur – uit te werken’ is toegekend. Als gevolg van deze 
uitwerkingsplicht en de in dat kader te doorlopen (inspraak)procedures, is er een risico 
op vertraging in de planvorming. Om deze vertraging te beperken hebben provincie en 
gemeente op basis van het Plan van aanpak Uitwerkingsplan Buijtenland van Rhoon 
bestuurlijke afspraken gemaakt voor de uitwerking van het bestemmingsplan. Aan de 
heer Heijkoop is gevraagd om volgens een strak tijdschema met een advies te komen 
dat een zo groot mogelijk draagvlak heeft onder betrokken partijen. Hiermee sturen 
provincie en gemeente op een uiterlijk 18 februari 2011 door B&W vast te stellen 
uitwerkingsplan. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan is een terugvaloptie het 
opstellen van een provinciaal inpassingsplan voor de nog uit te werken delen van het 
bestemmingsplan. Inzet is om in goed overleg met betrokken partijen het Buijtenland 
van Rhoon binnen de gemaakte afspraken te ontwikkelen. Uitgangspunt is het 
opstellen van een plan dat voldoet aan de met de PKB PMR gestelde kwaliteitseisen; 
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·  Vertraging in de planvorming ingevolge ingediende beroepen. In het kader van de 
bestemmingsplanprocedure zijn diverse beroepen ingediend bij de Raad van State 
tegen het bestemmingsplan en de provinciale aanwijzing. De behandeling hiervan door 
de Raad van State impliceert een risico op vertraging. Om dit risico te reduceren 
werken de betrokken overheden - de provincie Zuid-Holland en de gemeente 
Albrandswaard - nauw samen aan het opstellen van een verweerschrift. Ook de 
gemeenschappelijke aanpak van de uitwerking van delen van het bestemmingsplan, 
waarbij het advies van de onafhankelijke voorzitter de heer Heijkoop een centrale rol 
vervult, kan bijdragen aan het wegnemen van bezwaren. In het kader van het 
strategisch omgevingsmanagement wordt bezien of oplossingen voor de ingebrachte 
bezwaren mogelijk zijn. 

 
Maatschappelijk draagvlak 
·  Onvoldoende maatschappelijk draagvlak Het risico op het ontbreken daarvan wordt 

beheerst door het organiseren van een professionele communicatie met direct 
betrokkenen en maatschappelijke partijen. In het kader van strategisch 
omgevingsmanagement wordt in overleg met stakeholders gewerkt aan oplossingen 
voor prioritaire issues (zie communicatieparagraaf project Buijtenland van Rhoon). 
Tevens wordt gepoogd het draagvlak te vergroten door in gesprek te gaan met (een 
selectie van) stakeholders die beroep hebben ingesteld tegen het bestemmingsplan en 
de provinciale aanwijzing, met als inzet het waar mogelijk wegnemen van bezwaren. 
Het traject dat plaatsvindt onder leiding van de heer Heijkoop draagt ook bij aan het 
creëren van draagvlak bij betrokken partijen (beheerders, agrariërs) als het gaat om het 
bepalen van de hoofdlijnen voor de beoogde inrichting en het beheer voor het gebied 
ten zuiden van de Essendijk. 

 
Schiezone en Vlinderstrik 
De belangrijkste risico’s voor de Noordrand-deelprojecten in deze fase van de planvorming: 
 

Grondverwerving 
·  Om de PMR-opgave conform de UWO te realiseren, dienen particuliere gronden te 

worden aangekocht. Hoewel waar mogelijk wordt aangekocht op minnelijke basis, kan 
met een nieuw bestemmingsplan ook tot onteigening worden overgegaan. Het volgen 
van deze procedure heeft consequenties, zowel voor de planning als mogelijk ook 
financieel. De verwerving van deze gronden zal dan 1 tot 2 jaar later kunnen 
plaatsvinden, maar past binnen de met de UWO en het Uitvoeringsprogramma 
gemaakte afspraken; 

·  De in de PKB aangegeven begrenzing – te weten het zoekgebied voor de 100ha in de 
Zuid- en Schiebroekse Polder – volgt niet de logische begrenzing van percelen. De 
percelen van de in te brengen (Rotterdamse) en de aan te kopen (particuliere) grond in 
de Vlinderstrik lopen door tot in de aangrenzende reserveringszone voor de 
toekomstige A13/16. Mogelijk leidt dit tot gedwongen aankopen buiten het PKB-
gebied. Binnen het projectbudget voor de Schiebroekse Polder en Zuidpolder – 
conform de UWO PMR 750ha – is geen rekening gehouden met een kostenpost voor 
deze gronden in de reserveringszone. De verwervingsstrategie brengt dit risico nader 
in kaart; het belicht de keuzes ten aanzien van de omvang en planning van deze 
verwervingen en daarmee de ware (financiële) grootte van dit risico. Om dit risico te 
beheersen vindt vroegtijdige afstemming met de projectorganisatie A13/16 plaats. 
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Planvorming 
De Vlinderstrik bevindt zich nabij Rotterdam The Hague Airport en het project dient 
daarom altijd de vliegveiligheid in het oog te houden, e.e.a. conform de 
(luchtvaart)wetgeving. Bepaalde vormen van grondgebruik hebben een vogelaantrekkende 
werking en kunnen derhalve van invloed zijn op het risico van vogelaanvaringen met 
vliegtuigen. Het bestemmingsplan Vlinderstrik zou een dergelijk grondgebruik mogelijk 
kunnen maken. Een fauna effectonderzoek moet in beeld brengen of het risico van 
vogelaanvaringen al dan niet zal toenemen. Het bevoegd gezag (de gemeenten Rotterdam 
en Lansingerland) zullen aannemelijk moeten maken dat - al dan niet door het nemen van 
specifieke (beheers)maatregelen - de bestemmingsplanwijziging geen verhoogd risico 
voor de veiligheid van het vliegverkeer zal opleveren. De minister van V&W – in 
overeenstemming met de minister van VROM – zal op basis van dit onderzoek gevraagd 
worden een verklaring van geen bezwaar te verstrekken. De uitslag van dit onderzoek kan 
derhalve consequenties hebben voor (de inhoud van) het bestemmingsplan en de 
doelstellingen van het PMR-deelproject Vlinderstrik. 

 
Maatschappelijk draagvlak 
Het behoud van maatschappelijk draagvlak is belangrijk. Het ontbreken van draagvlak kan 
voor vertraging zorgen in het project, bijvoorbeeld via de beroepsprocedure. Daarnaast zal 
een niet gedragen plan ook moeilijk kunnen bijdragen aan de leefbaarheidsdoelstelling 
van PMR/750ha. De communicatie heeft tot doel zowel tijdens de planvorming als de 
realisatie bij te dragen aan het creëren van draagvlak voor de plannen en het faciliteren 
van een goede dialoog met de omgeving. Bewoners, ondernemers en belanghebbenden 
zijn betrokkenen bij hun leefomgeving en kijken vanuit dit perspectief kritisch mee met 
veranderingen die de overheid daarin aan wil brengen. De projectorganisatie waardeert 
deze betrokkenheid en probeert deze kritische blik zo veel mogelijk te benutten bij de 
planvorming en de participatie. In de communicatie staat transparantie, integriteit en een 
democratisch verloop centraal. Een belangrijke beheersmaatregel hierbij is het uitvoeren 
van het communicatieplan dat zowel voor de Schiezone als de Vlinderstrik jaarlijks wordt 
bijgesteld. Voor de Schiezone geldt dat bewoners op eigen verzoek, op halfjaarlijkse basis 
worden ingelicht over de voortgang van de planvorming en de uitvoering. 

 
Voortschrijdend inzicht bij de volgende fase van de planvorming zal de meer 
projectinhoudelijke risico's zichtbaar maken. 
 
Groene Verbinding 
De belangrijkste risico’s voor de Groene Verbinding in deze fase van de planvorming: 

·  Vertraging in de realisatie kan ontstaan doordat er nog geen duidelijkheid is over de 
beschikbaarheid van een werkterrein voor assemblage van de Groene Verbinding 
langs de A15. In de uitvoeringsovereenkomst van Rijkswaterstaat zijn nieuwe  
afspraken opgenomen over het werkterrein voor de assemblage van de Groene 
Verbinding. In december 2010 beschikt Rijkswaterstaat over de definitieve planning 
van hun aannemer voor de verbreding van de A15. Dan wordt definitief duidelijk 
wanneer het assemblageterrein beschikbaar komt voor de Groene Verbinding en of dit 
leidt tot vertraging van de realisatie; 

·  Vertraging  in het verkrijgen van Bouwvergunningen door bezwaren van omwonenden 
en andere burgers. Het komend half jaar wordt een communicatiemoment 
georganiseerd voorafgaand aan de vergunningaanvragen. 
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7. Organisatie en kwaliteit 
Voor zowel de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam als de stadsregio Rotterdam 
geldt dat de implementatie van het risicomanagement goed is ingevoerd en verankerd in het 
werkproces van de betrokken organisaties.  
 
In de verslagperiode is op een actieve wijze: 
·  Door de partners een vervolg gegeven aan het systematisch en continu identificeren, 

beheersen en registreren van risico’s en beheersmaatregelen. Hierbij wordt recht gedaan 
aan de sturing en coördinatie op programmaniveau en de eigen verantwoordelijkheid van 
de deelprojecten binnen PMR/750ha voor de (actualisatie van de) eigen risicodossiers; 

·  Op programmaniveau de halfjaarlijkse risicosessie voor de vier deelprojecten van 
PMR/750ha georganiseerd met vertegenwoordigers van provincie, gemeente en 
stadsregio, waarbij voor elk deelproject toprisico’s en bijpassende beheersmaatregelen 
zijn besproken. Voor elk deelproject is een financieel risicoprofiel gepresenteerd dat is 
opgesteld op basis van een in de verslagperiode uitgevoerde kwantitatieve risicoanalyse. 
Voor het project Buijtenland van Rhoon is ook een risicoprofiel inzake de (haalbaarheid 
van de) planning opgesteld en gepresenteerd (zie risicoparagraaf). 

 
In het kader van Prince 2 - een methodiek voor projectmanagement - is het project 
Buijtenland van Rhoon geaudit door een daartoe bevoegd Prince2 consultant.  
De uitkomst van de audit is dat het project voldoet aan de standaard van Prince 2.  
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Bijlage 1: programmabeheersstructuur PMR/750ha 
 

 


