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Inleiding 
Na de parlementaire instemming eind 2006 met de PKB PMR en de uitvoeringsafspraken 
zoals vastgelegd in de Uitwerkingsovereenkomst PMR/750 ha (UWO PMR/750ha) is het 
deelproject PMR/750ha in een stroomversnelling gekomen. De provincie Zuid-Holland, de 
gemeente Rotterdam en de Stadsregio Rotterdam staan voor de volgende opgave: 

- Sturing op het Programma PMR/750ha: interbestuurlijke programmacoördinatie met 
als kerntaken sturing op resultaat, voortgang, tijd, budget en risico's zoals omschreven 
in de PKB PMR en UWO PMR/750ha; 

- De feitelijke realisatie van de onder het programma vallende deelprojecten:  
o Landschapspark Buytenland op Midden-IJsselmonde (600ha natuur- en 

recreatiegebied), projecttrekker provincie Zuid-Holland;  
o Noordrand van Rotterdam bestaande uit de Schiebroekse en Zuidpolder 

("Vlinderstrik", 100 ha natuur- en recreatiegebied) en de Schiezone (50 ha 
natuur- en recreatiegebied), projecttrekker gemeente Rotterdam; 

o Groene Verbinding (wandel- en fietsverbinding over infrastructuurbundel), 
projecttrekker Stadsregio Rotterdam. 

 
Hieronder volgt een overzichtskaart met de genoemde deelprojecten. 

 
Het Programma PMR/750ha kent ten opzichte van de andere PMR-onderdelen een eigen 
uitvoeringsdynamiek over een periode van 15 jaar. Om de dubbele doelstelling van PMR 
waar te maken, spannen partijen zich maximaal in om de voortgang inzake de planvorming, 
uitvoering van de grondverwerving en exploitatie te bespoedigen. De PKB, de UWO 
PMR/750ha en het in 2007 vastgestelde Uitvoeringsprogramma PMR/750ha zijn leidend.
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Als eerste aanspreekpunt voor het Programma PMR/750ha heeft de provincie Zuid-Holland 
samen met haar bestuurlijke partners de Stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam 
afspraken gemaakt over de onderlinge taak- en rolverdeling en samenwerking en deze 
vastgelegd in een programmabeheersstructuur (zie bijlage 1). Sluitstuk daarvan is de 
Administratieve Organisatie, waarbij op productniveau de voorwaarden worden geschapen 
voor eenduidigheid in sturing, control, administratie en informatiestromen.  
 
Verslagperiode Zesde Voortgangsrapportage  
Deze Zesde Voortgangsrapportage PMR/750ha heeft betrekking op de periode van 1 januari 
tot en met 30 juni 2009. Voor het programma en de deelprojecten volgt een beschrijving van 
de voortgang van de mijlpalen over de genoemde verslagperiode, waarna ook een korte 
doorkijk volgt voor de komende periode. In een paragraaf ‘planning’ wordt voor alle 
deelprojecten inzicht gegeven in de mijlpalen tot en met eind 2011. 
 
Communicatie Programma PMR/750ha 
Voor het gehele Programma PMR/ 750 ha is in januari en februari 2009 deelgenomen aan  
bijeenkomsten van de Roadshow van het Havenbedrijf Rotterdam. Met informatiepanelen en 
schriftelijk informatiemateriaal is het publiek geïnformeerd over de inhoud en voortgang van 
de 750 ha. Via de website www.kiezenvoorgroen.nl worden alle bij PMR/750ha betrokken 
partijen en geïnteresseerden tijdig geïnformeerd over actuele ontwikkelingen.  
De wijze van communicatie per deelproject wordt behandeld in de volgende paragrafen.  
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Planning 
De deelprojecten van het programma PMR/750ha bevinden zich thans in de Ontwerp/RO- 
fase. De inzet van de PMR-partners is voor alle deelprojecten van PMR/750ha gericht op 
begin 2010 vastgestelde bestemmingsplannen. Het belang van zo spoedig mogelijk 
vastgestelde bestemmingsplannen wordt ingegeven door de politieke koppeling tussen 
Maasvlakte 2 en PMR/750ha. In de onderstaande figuur is een planning opgenomen, waarbij 
per deelproject de mijlpalen voor 2009, 2010 en 2011 zijn weergegeven. Hoewel er bij enkele 
deelprojecten enige vertraging is opgetreden, verloopt de planning conform de afspraken van 
de UWO en het Uitvoeringsprogramma PMR/750ha. Wijzigingen ten opzichte van de in de 
vijfde voortgangsrapportage opgenomen planning worden toegelicht bij de voortgang van de 
deelprojecten onder de kopjes 'planvorming'. De stippellijnen markeren de peildata van de 
halfjaarlijkse Voortgangsrapportages PMR/750ha aan de Tweede Kamer. 
 
 
 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun julaug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Landschapspark Buytenland  
Overleg en inspraak voorontwerp BP en MER
advies Cie MER 20-apr

Opstellen ontwerp-BP
Behandeling ontwerp BP door Gemeenteraad
B&W besluit vrijgave overleg en inspraak ontwerp-BP
Ter inzage legging ontwerp BP (incl. voorbereiding)
Rapportage zienswijzen
B&W behandeling zienswijzen
Vaststelling BP door Gemeenteraad
Ter inzage legging BP inclusief voorbereiding
BP onherroepelijk behoudens bezwaar
Uitspraak Raad van State
Grondverwerving - minnelijk
Grondverwerving - onteigening
Vlinderstrik
Voorontwerp BP en MER beoordeling
B&W besluit vrijgave overleg en inspraak 28-apr

Overleg en inspraak
Opstellen ontwerp-BP
B&W behandeling ontwerp BP
Ter inzage legging ontwerp BP (6 wkn)
Rapportage zienswijzen
B&W behandeling zienswijzen
Vaststelling BP door Gemeenteraad
Ter inzage legging BP (6 wkn)
BP onherroepelijk behoudens bezwaar
Uitspraak Raad van State
Inbrengen Rotterdamse grond
Grondverwerving - minnelijk
Grondverwerving - onteigening
Schiezone
Opstellen ontwerp-BP
B&W behandeling ontwerp BP 28-apr

Ter inzagelegging ontwerp BP (6wkn)
Rapportage zienswijzen
B&W behandeling zienswijzen
Vaststelling BP door Gemeenteraad
Ter inzage legging BP (6 wkn)
BP onherroepelijk behoudens bezwaar
Uitspraak Raad van State
Grondverwerving - minnelijk
Grondverwerving - onteigening

Groene Verbinding
Definitief ontwerp
Besteksfase
Aanbesteding en contractering
Bouw en realisatie Groene Verbinding
Grondverwerving

2010 2011PMR 750ha planning 2009-2011 2009

VGR 6 VGR 7 VGR 8 VGR 9 VGR 10
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Voortgang deelprojecten PMR/750ha 
 

·  PKB-doel: Landschapspark Buytenland op Midden-IJsselmonde (600ha natuur en 
recreatiegebied) 
 
Organisatie 
In de verslagperiode heeft het projectteam Buytenland - de uitvoeringsorganisatie van de 
provincie Zuid-Holland en de gemeente Albrandswaard - zich toegespitst op de 
voorbereiding van het ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast bereidt de organisatie zich 
voor op de realisatie van het natuur- en recreatiegebied. Hierbij gaat het om de verwerving 
van gronden en de uitwerking van de inrichting en het beheer van het gebied.  
Sinds januari 2009 zijn de provinciale medewerkers van het projectteam Buytenland twee 
tot drie dagen in de week werkzaam op het gemeentehuis van Albrandswaard. 
 
Planvorming 
Tot 8 januari 2009 hebben het voorontwerpbestemmingsplan Landschapspark Buytenland 
en het Milieueffectrapport ter visie gelegen. Er zijn 153 reacties binnengekomen. 
Daarnaast is een aantal 
reacties van bewoners 
verzameld en verenigd in 
één reactie van het Platform 
Polders Albrandswaard 
(PPA). Voor de helft van de 
binnengekomen reacties 
geldt dat gepleit wordt voor 
het behouden van de 
bestaande (agrarische) 
functies en het daarbij 
behorende landschapsbeeld. 
De overige reacties 
betroffen vooral 
deelbelangen en meer 
technische kwesties. 
De inspraakreacties worden zorgvuldig verwerkt in een Nota van Beantwoording en 
betrokken bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan. 
 
Overleg met de Commissie voor de milieueffectrapportage heeft plaatsgevonden waarna 
de Commissie op 11 februari 2009 heeft verzocht om een schriftelijke aanvulling 
betreffende het toetsingscriterium recreatie, de onderbouwing van keuzes gemaakt in het 
Meest Milieuvriendelijk alternatief (MMA) en het Voorkeursalternatief (VKA) en een 
nadere duiding van wat bedoeld wordt met 'natuurakkers'. Op 11 maart 2009 heeft het 
bevoegd gezag (de gemeente Albrandswaard) deze aanvulling geleverd in de vorm van 
een door de initiatiefnemer (de provincie Zuid-Holland) opgestelde notitie. Op 20 april 
2009 heeft de Commissie haar definitieve advies gegeven. De Commissie is van oordeel 
dat in het MER en de aanvulling daarop voldoende inzicht wordt gegeven in de 
milieugevolgen van het voornemen van de initiatiefnemer. Met deze goedkeuring is het 
milieueffectonderzoek afgerond. 
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Na de tervisielegging van het voorontwerp en het milieueffectrapport is de voorbereiding 
van het ontwerpbestemmingsplan opgepakt. In dat kader zijn diverse studies verricht naar 
de inrichting van het recreatiedeel, mogelijke exploitatievormen van het gebiedsgedeelte 
waar natuurakkers zijn voorzien en een nadere invulling van het zuidelijke gedeelte waar 
een andere vorm van hoogwaardige natuur is gepland. Belangrijke kwesties hierbij zijn de 
ontsluiting van het gebied, de ligging van een recreatief concentratiepunt, de veiligheid 
(plaatsgebonden en groepsrisico) en de waterhuishouding (kwaliteit en kwantiteit) van het 
plangebied. De uitkomsten van deze studies leiden tot een aantal aanpassingen. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan zal in het vierde kwartaal van 2009 ter visie worden gelegd. 
Voorafgaand hieraan zal het College van B&W van de gemeente Albrandswaard de 
gemeenteraad consulteren over het ontwerpbestemmingsplan. Vaststelling van het 
bestemmingsplan is voorzien in februari 2010. Daarmee loopt de planning een aantal 
maanden achter op het eerder gepresenteerde tijdschema. De vertraging laat zich verklaren 
uit het feit dat het meer tijd kostte dan aanvankelijk gedacht om de bovengenoemde 
studies uit te voeren. Daarnaast is er intensief overleg gevoerd tussen de gemeente 
Albrandswaard en de provincie Zuid-Holland over de invulling van het 
ontwerpbestemmingsplan, gegeven de uitgangspunten van de PKB en de wensen vanuit 
de regio. Het proces tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan is een intensief 
traject dat zorgvuldig wordt doorlopen. Ondanks de opgelopen vertraging valt de planning 
binnen de in PMR-kader met het Rijk gemaakte afspraken. De planvorming ligt op 
schema. De geplande mijlpalen worden naar verwachting gehaald. 
 
Grondverwerving 
Vooruitlopend op de vaststelling van het bestemmingsplan worden gesprekken gevoerd 
met eigenaren en pachters over grondverwerving. Deze gesprekken vinden plaats in het 
kader van minnelijke verwerving, waarbij de grondeigenaar en de provincie in overleg 
komen tot een prijs en voorwaarden voor verkoop. Voor het zuidelijk deel (het gebied ten 
zuiden van de Essendijk) hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hiervoor in mei 
2008 een ruimtelijke visie vastgesteld die dient als kader voor de verwerving op basis van 
volledige schadeloosstelling. Voor het gebied ten noorden van de Essendijk is in de 
verslagperiode overeenkomstige besluitvorming voorbereid. Dit besluit volgt in de tweede 
helft van 2009.  
 
In 2008 is van de eigenaren en pachters onderzocht welke wensen zij hebben.  
Enkele grote agrarische bedrijven (in totaal ca. 100 hectare) opteren voor 
bedrijfsverplaatsing. Voor één bedrijf is geschikte ruilgrond gevonden. In de 
verslagperiode zijn de contacten met de grondeigenaren en de pachters verder aangehaald. 
Resultaat hiervan is dat er met meerdere eigenaren wordt gesproken over een definitieve 
overeenkomst en dat met één eigenaar overeenstemming is bereikt. Het is de verwachting 
dat in de tweede helft van 2009 overeenstemming wordt bereikt over andere aankopen. 
Door meerdere aankopen te realiseren volgt voor alle partijen duidelijkheid over de 
aankoopwaarde van de grond. Deze duidelijkheid is essentieel bij de onderhandelingen 
en ondersteunt de minnelijke verwerving. Ook de planologische duidelijkheid die volgt als 
het bestemmingsplan is vastgesteld zal de grondverwerving verder stimuleren. 
 
De grondverwerving past binnen de in het Uitvoeringsprogramma PMR/750ha 
opgenomen planning en afspraken.  
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Voorbereiding op het beheer 
De provincie Zuid-Holland betrekt mogelijke toekomstige beheerders bij de 
planvormingsfase, aangezien deze vanuit hun expertise goed kunnen adviseren over 
kostenoptimalisatie van de verschillende varianten. 
 
Communicatie 
Het in 2008 gestarte Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) is in de eerste helft van 
2009 verder uitgebouwd. Om beter zicht te krijgen op de behoeftes van toekomstige 
gebruikers en om de dialoog met de omgeving te versterken, heeft de provincie opdracht 
gegeven aan een onafhankelijk bureau een belevingswaardeonderzoek voor het 
Landschapspark uit te voeren. Dit bureau heeft onderzoek gedaan naar de vraagzijde van 
de markt. In een aanvullend onderzoek is de aanbodzijde van de markt geanalyseerd en 
zijn mogelijke toekomstige recreatietrends verkend. De uitkomsten van het 
belevingswaardeonderzoek zijn input voor het bestemmingsplan en de 
uitwerkingsplannen. Uit het belevingswaardeonderzoek blijkt onder andere dat het 
merendeel van de ondervraagden (inclusief bewoners uit Albrandswaard) natte natuur 
beschouwen als het meest gewilde inrichtingselement voor Buytenland.  
De optie met een mix van diverse inrichtingselementen als 'water en ruige natuur', 
'familiepark', 'boerenland' en 'parklandschap' was veruit het populairst. 
  
Eind januari is een 
informele bijeenkomst 
georganiseerd voor de 
samenwerkingspartners.  
Aanwezigen kregen een 
tour door Buytenland in het 
park. Het doel van de 
zogenaamde 'Oud en 
Nieuw Tour' was 
tweeledig: enerzijds 
kennismaken met de 
ambtenaren van de 
gemeente Albrandswaard. 
Anderzijds is met elkaar 
gesproken over 
de uitdagingen waar het 
project Buytenland in 2009 
voor staat en hoe samenwerkingsverbanden vorm moeten krijgen. 
 
In de verslagperiode zijn twee digitale en twee papieren nieuwsbrieven verschenen. 
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·  PKB-doel: Noordrand: Schiezone (50ha natuur- en recratiegebied) en Schiebroekse en 

Zuidpolder (“Vlinderstrik”, 100ha natuur- en recreatiegebied) 
 
Organisatie 
In de verslagperiode is de uitvoeringsorganisatie van de gemeente Rotterdam aangepast 
aan de voortgang van de projecten. 

 
Schiezone 
De organisatie van de Schiezone heeft zich toegespitst op de juridisch-planologische 
procedure, die nodig is om de plannen tot uitvoering te kunnen brengen: het 
bestemmingsplan. Daarnaast bereidt de organisatie zich – in goede samenwerking met 
Vereniging Natuurmonumenten als toekomstige beheerder – voor op de uiteindelijke 
realisatie van het natuur- en recreatiegebied. Hierbij gaat het om de verwerving van 
gronden (nog circa 10ha) en de uitwerking van de inrichting en het beheer van het gebied. 

 
Vlinderstrik 
De organisatie van de Vlinderstrik is in de tweede helft van 2008 gestart met het juridisch 
verankeren van het vastgestelde masterplan voor het gebied door aanpassing van de 
vigerende bestemmingsplannen in de gemeenten Rotterdam en Lansingerland.  

 
Planvorming 
Voor beide projecten in de Noordrand is gewerkt aan het bestemmingsplan.  
In de Vlinderstrik ging dit gepaard met een MER-beoordeling. 

 
Schiezone 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen tot 9 juli 2009: bewoners, 
betrokkenen, maatschappelijke organisaties en wettelijke overlegpartners konden hun 
zienswijzen indienen bij de Gemeente Rotterdam. De zienswijzen op het 
ontwerpbestemmingsplan 
zijn divers van aard.  
Vragen en reacties hebben 
betrekking op de relatie met 
PMR en Maasvlakte 2 en de 
afspraken met 
Natuurmonumenten over 
het toekomstige beheer van 
het gebied. Daarnaast zijn 
er zienswijzen en vragen 
ingediend over de 
toekomstige inrichting van 
het gebied en de uitbreiding 
van een maatschappelijke 
voorziening op één van de 
bestaande landgoederen in 
de Schiezone. De zienswijzen zullen binnen de wettelijke periode van 12 weken worden 
behandeld en verwerkt, zodat de gemeenteraad het bestemmingsplan voor het einde van 
2009 kan goedkeuren. Naar verwachting zal het bestemmingsplan eind 2010 
onherroepelijk zijn.  
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Met betrekking tot de verdere uitwerking van de natuurontwikkeling is in samenwerking 
met de Vereniging Natuurmonumenten een concept inrichting- en beheerplan 
totstandgekomen. Tijdens een speciale informatieavond eind september zal dit plan met 
bewoners en betrokkenen worden besproken. Verwacht wordt dat het definitieve plan voor 
het einde van 2009 gereed zal zijn. 

 
Vlinderstrik 
In de bestuurlijke besluitvorming en de ruimtelijke procedures voor de Vlinderstrik 
trekken de gemeenten Rotterdam en Lansingerland samen en daarmee gelijktijdig op. In 
de eerste helft van 2009 zijn zowel het voorontwerpbestemmingsplan Vlinderstrik als ook 
de MER-beoordeling aangeboden aan de colleges van B&W van de gemeenten Rotterdam 
en Lansingerland. Het voorontwerpbestemmingsplan maakt de aanleg van 100 hectare 
natuur- en recreatiegebied voor PMR (en 40 aanvullende hectares) in de Zuid- en 
Schiebroekse Polder mogelijk. Met dit nieuwe bestemmingsplan voor de Vlinderstrik 
worden ook vigerende bestemmingsplannen in het gebied geactualiseerd en bestaande 
functies (woningen, infrastructuur, bedrijven etc.) meegenomen.  
 
Het voorontwerpbestemmingsplan is van 15 mei tot en met 26 juni 2009 ter inzage gelegd. 
Tijdens deze inspraakperiode zijn schriftelijke en mondelinge inspraakreacties 
binnengekomen, waarbij laatstgenoemde zijn genoteerd tijdens de op 27 mei gehouden 
inspraak- en informatieavond. De reacties, vragen en opmerkingen hebben een divers 
abstractieniveau. Reacties hebben betrekking op individuele, persoonlijke situaties en de 
manier waarop deze terug te vinden zijn op de plankaart, de toelichting en de 
voorschriften van het bestemmingsplan. Andere reacties hebben betrekking op het 
Recreatief Concentratiepunt die het recreatieve karakter van de Vlinderstrik moet 
versterken. Daarnaast hebben diverse reacties betrekking op de verdere planvorming en 
uitvoering, zoals de recreatieve en ecologische inrichting en bereikbaarheid en het 
toekomstig beheer. De toename van infrastructuur in en rond het gebied – in het recente 
verleden (HSL, N471, RandstadRail) en in de toekomst (ZoRo-bus, N209, A13/16) – is 
een groot zorgpunt. De mogelijk negatieve beïnvloeding van het gebied door dergelijke 
projecten komt herhaaldelijk terug in de inspraakreacties. Opvallend is het ontbreken van 
vragen over de juridische koppeling met de Tweede Maasvlakte en de PKB PMR.  
 
Op basis van de MER-beoordeling hebben de gemeenteraden van Rotterdam en 
Lansingerland besloten dat voor dit plan geen MER hoeft te worden opgesteld. 

 
De binnengekomen visies van drie potentiële beheerders zijn voor de projectorganisatie 
aanleiding om vervolggesprekken aan te gaan. Er zijn verschillen in de voorgestelde 
beheerssystematiek. Bovendien interpreteren de drie partijen het Masterplan Vlinderstrik 
elk op hun eigen wijze. De projectorganisatie heeft een eerste selectie toegepast. Met twee 
partijen worden vervolggesprekken aangegaan. Er zijn nog geen verdere afspraken 
gemaakt.  

 
De planvorming voor de Schiezone en de Vlinderstrik komt nagenoeg overeen met de 
planning zoals deze in de Vijfde Voortgangsrapportage PMR/750 ha is gemeld.  
De lichte vertraging in het project Schiezone is ontstaan door een tijdelijk tekort aan 
capaciteit in de projectorganisatie. De voortgang van beide projecten past binnen de met 
de UWO en het Uitvoeringsprogramma gemaakte afspraken. 
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Communicatie 
 
Schiezone 
Bij de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan is voor bewoners en 
belanghebbende een ‘zienswijze-avond’ georganiseerd. Op deze avond is een toelichting 
gegeven op het verdere verloop van de bestemmingsplanprocedure, de planning, en de 
stand van zaken met betrekking tot het Inrichting- en Beheerplan. Daarnaast werd 
aanwezigen de mogelijkheid geboden om mondeling zienswijzen in te dienen. Zo’n dertig 
bewoners en betrokkenen hebben deze avond bezocht, waarbij sprake was van een 
kritische maar opbouwende sfeer. Men blijft afwachtend ten aanzien van de plannen, te 
meer omdat het voorgelegde ontwerpbestemmingsplan geen specifieke antwoorden kan 
geven op vragen aangaande de inrichting. Aan het einde van het derde kwartaal van 2009 
wordt voor bewoners en belanghebbenden een informatieavond georganiseerd, waar de 
conceptversie van het Inrichting- en Beheerplan door de Vereniging Natuurmonumenten 
wordt toegelicht. Betrokkenen kunnen hier ook eventuele specifieke wensen kenbaar 
maken. Het definitieve Inrichting- en Beheerplan zal begin 2010 aan bewoners en 
belanghebbenden worden gepresenteerd. 

 
Vlinderstrik 
In het eerste kwartaal van 2009 zijn bewoners, bedrijven en betrokkenen in en rond de 
Vlinderstrik schriftelijk geïnformeerd over de voortgang van het project en de te 
verwachten publicatie van het voorontwerpbestemmingsplan. De formele bekendmaking 
van de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan Vlinderstrik is zoals 
gebruikelijk gepubliceerd in de lokale huis-aan-huisbladen in beide gemeenten en op de 
websites van de (deel)gemeente. Daarnaast zijn bewoners, bedrijven en betrokkenen van 
de Vlinderstrik ook 
persoonlijk geïnformeerd 
over de terinzagelegging, 
waarbij zij tevens zijn 
uitgenodigd voor de 
informatie- en 
inspraakavond. De avond is 
bezocht door zo’n tachtig 
bewoners en betrokkenen 
en is in een goede sfeer 
verlopen. Aanwezigen 
toonden opnieuw een grote 
betrokkenheid bij het 
gebied en lijken zich over 
het algemeen de 
meerwaarde van een 
definitief groene bestemming voor het gebied te realiseren. Hun grootste zorg ligt dan ook 
niet zozeer bij de (wijze van) uitvoering van de plannen, maar met name bij de mogelijk 
negatieve beïnvloeding van het gebied door andere (grote) projecten (A13/16, etc.).  
Via de website www.kiezenvoorgroen.nl kunnen het Masterplan Vlinderstrik en het 
voorontwerpbestemmingsplan (inclusief bijbehorende kaarten) worden gedownload. 
Verder zijn er contacten tussen de gemeente Rotterdam, gemeente Lansingerland en 
individuele bewoners en betrokkenen. Zoveel mogelijk communicatielijnen worden benut. 
Na de zomervakantie verschijnt de eerste uitgave van de speciale Nieuwsbrief, die huis 
aan huis in het gebied zal worden verspreid.  
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Grondverwerving 
 
Schiezone 
De gemeente Rotterdam heeft reeds een groot deel (ca. 80%) van de betreffende gronden 
in bezit. Verwacht wordt dat de gronden van twee particuliere eigenaren (ca 10ha) voor 
het einde van 2009 kunnen worden aangekocht. Deze gronden zullen in erfpacht worden 
uitgegeven aan Vereniging Natuurmonumenten die de gronden zal gaan beheren. 
Onderhandelingen zijn in de eerste helft van 2009 tijdelijk opgeschort, maar zijn op dit 
moment weer hervat. De eigenaren lijken op dit moment bereid de gronden te verkopen. 
De onderhandelingen spitsen zich toe op de prijs en de mogelijkheden om het gebruik 
deels en tijdelijk voort te kunnen zetten. De overdracht van de reeds verworven 
Rotterdamse gronden aan Vereniging Natuurmonumenten heeft begin 2009 plaatsgehad. 

 
Vlinderstrik 
Ook in de Vlinderstrik heeft de gemeente Rotterdam al een groot aantal hectares in bezit 
(ca. 70% van het PKB-zoekgebied). Deze Rotterdamse gronden worden ingebracht. 
Daarnaast zullen er gronden van diverse eigenaren aangekocht moeten worden. Hiertoe is 
een eerste verwervingsstrategie opgesteld. De beschikbaarheid van budget vanuit de PMR-
bijdragen en andere (aanvullende) bijdragen zijn hierin grotendeels leidend. Daarnaast 
wordt in de fasering van de verschillende verwervingen rekening gehouden met de - per 
situatie verschillende - bedrijfseconomische perspectieven voor eigenaren en ondernemers 
voor het moment van opkopen van de desbetreffende grond(en). De verwervingsstrategie 
biedt in communicatieve zin duidelijkheid aan eigenaren over de gewenste planning van 
de aankopen. Met het vaststellen van de grondexploitatie later dit jaar wordt de 
verwervingsstrategie definitief gemaakt. 
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·  PKB-doel: Groene Verbinding: wandel- en fietsverbinding over infrastructuurbundel 

 
Organisatie 
Er hebben zich in de verslagperiode geen organisatorische wijzigingen voorgedaan. 
De bestuurlijke afstemming en de communicatie voor het deelproject Groene Verbinding 
verlopen via de projectorganisatie van het deelproject Landschapspark Buytenland. 
  
Planvorming 
De stadsregio Rotterdam heeft in september 2006 het Ingenieursbureau Gemeentewerken 
opdracht gegeven een architectonisch voorontwerp te maken voor de Groene verbinding 
en het proces rondom de Groene 
Verbinding te coördineren. Het 
voorontwerp is in oktober 2007 
opgeleverd. In april 2008 is 
opdracht verleend voor het 
definitieve ontwerp.  
 
Nadat ProRail eind 2008 uitsluitsel 
gegeven had over de nieuwe 
definitieve hoogte boven het spoor 
werd duidelijk dat voor het spoorse 
gedeelte een aanpassing van het 
ontwerp nodig was. Hiervoor was 
een inhaalslag op het voorontwerp 
nodig. Inmiddels wordt ook voor het spoorse gedeelte gewerkt aan het definitieve 
ontwerp. De oplevering van het definitieve ontwerp is een paar maanden naar achteren 
geschoven en staat nu gepland voor het vierde kwartaal van 2009. Dit heeft geen 
consequenties voor de uiteindelijke oplevering van de Groene Verbinding. Deze is 
overeenkomstig de planning van het Uitvoeringsprogramma gepland voor 2012. 

 
In de projectomgeving van de Groene Verbinding zijn twee andere ontwikkelingstrajecten 
gaande waar de stadsregio Rotterdam door middel van voorinvesteringen op heeft 
geanticipeerd. Het betrof de bouw van het geluidscherm A15 ter hoogte van de 
woningbouwlocatie Portland en de wandelwal achter dit geluidscherm. Inmiddels zijn de 
funderingswerkzaamheden voor het kunstwerk bij het geluidscherm afgerond.  
Het ophogen van de wandelwal is nog in uitvoering. 

 
Met relevante partijen in de projectomgeving zijn uitvoeringsovereenkomsten in de maak 
over realisatie, onderhoud en beheer. De uitvoeringsovereenkomst Groene Verbinding met 
Rijkswaterstaat is op 30 juni 2009 getekend. In deze uitvoeringsovereenkomst hebben 
Rijkswaterstaat en de stadsregio Rotterdam de afspraken en wederzijdse verplichtingen 
vastgelegd ten aanzien van de Groene Verbinding in relatie tot de verbreding van 
Rijksweg 15 en het naastgelegen geluidscherm Portland. Uitvoeringsovereenkomsten met 
de gemeente Albrandswaard, ProRail en de gemeente Rotterdam zullen in de tweede helft 
van 2009 worden ondertekend.  
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Communicatie 
Voor de Groene Verbinding is een communicatieplan gemaakt. Tijdens de definitieve 
ontwerpfase en voorafgaand aan de ruimtelijke ordeningsprocedures wordt actief naar 
buiten toe gecommuniceerd over de Groene Verbinding. Sinds januari 2009 wordt nieuws 
over de Groene Verbinding vermeld in de nieuwsbrieven van Buytenland. 
 
Routereservering Groene Verbinding 

 
 
 
 

 
Situatie voor aanleg Groene Verbinding
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Scope / doelstellingen 
Er hebben zich in de verslagperiode geen scopewijzigingen voorgedaan.  
De ambitie is om de gehele Zuid- en Schiebroekse Polder integraal tot natuur- en 
recreatiegebied te ontwikkelen. Deze ambitie wordt ingegeven door het belang van het gebied 
op lokale en regionale schaal. Een integrale natuur- en recreatieontwikkeling voor de gehele 
Zuid- en Schiebroekse polder tezamen bestrijkt ongeveer 140ha. De PMR-opgave voor de 
Zuid- en Schiebroekse polder betreft de ontwikkeling van 100ha.  
 
Financiën 
In de verslagperiode zijn geen grote uitgaven gedaan ten laste van het programmabudget 
(peildatum 30 juni 2009).  
 
Voor het project Buytenland (incl.de programmasturing op de 750 hectare) is € 117,5 miljoen 
(prijspeil 2002) beschikbaar. De in 2008 verschenen grondprijsmonitor 2007 van LNV en de 
lopende onderhandelingen met grondeigenaren, geven de indicatie dat de grondprijs mogelijk 
hoger zal uitvallen dan aanvankelijk was voorzien.  
 
Voor de twee projecten in de Noordrand van Rotterdam is € 30,5 mln (prijspeil 2002) 
beschikbaar. Daarbij is een verdeling van de gelden gemaakt tussen de Schiezone (50ha) en 
de Zuid- en Schiebroekse Polder (100ha). De (financieel sluitende) grondexploitatie 
Schiezone is bij de vaststelling van het Masterplan Schiezone in uitvoering gegaan. Het 
vastgestelde Masterplan Vlinderstrik beschrijft het ruimtelijke plan voor de gehele 
Vlinderstrik (140ha); de bijbehorende grondexploitatie is in voorbereiding.  
De ontwikkeling van de PMR-opgave van 100 hectare is financieel uitvoerbaar.  
 
Voor de Groene Verbinding hebben zich in de verslagperiode geen ontwikkelingen 
voorgedaan die leiden tot nieuwe inzichten met betrekking tot de financiën. De kostenraming 
voor de Groene Verbinding is bij oplevering van het voorontwerpfasedocument (oktober 
2007) aangepast op basis van de op dat moment actuele inzichten. De volgende kostenraming 
vindt bij de oplevering van het definitieve ontwerp plaats (vierde kwartaal 2009).  
De realisatie van de Groene Verbinding is binnen het taakstellend budget uitvoerbaar. 
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Risico’s 
De vier deelprojecten van PMR/750ha hebben verschillende risicoprofielen. Zo beschikt de 
gemeente Rotterdam als projecttrekker van de Noordrand over een groot deel van de gronden 
in de Noordrand. Daarmee is het risico voor de gemeente Rotterdam in relatie tot de 
grondverwerving voor de Noordrand kleiner dan het risico voor de provincie Zuid-Holland in 
relatie tot de grondverwerving voor het deelproject Landschapspark Buytenland.  
Na enkele meer algemeen geldende risico's, volgt per deelproject een overzicht met de meest 
belangrijke actuele risico’s en bijpassende beheersmaatregelen. 
 
Algemeen 
�  Via bestemmingsplannen moet de ontwikkeling van de deelprojecten planologisch worden 

geborgd. Dit vergt tijd, met een risico op ongewenste vertraging. Betrokken partijen zetten 
in op een snel en zorgvuldig planologisch traject met ruimte voor voldoende 
maatschappelijke betrokkenheid; 

�  Langjarige spreiding van de uitvoering van de deelprojecten leidt tot risico’s met 
betrekking tot de planologische procedures en fluctuaties inzake prijzen en de rentestand. 
Ook het behoud van maatschappelijk draagvlak is een risico. Om deze risico’s te 
beheersen wordt de projectgeschiedenis vastgelegd, vindt een eenduidige archivering en 
projectaanpak plaats en wordt zorggedragen voor een officiële en traceerbare 
besluitvorming. Het structureel updaten van de grondexploitatie, waarbij rekening wordt 
gehouden met rente- en prijsstijgingen, is een andere belangrijke beheersmaatregel om dit 
risico te beperken.  

 
Landschapspark Buytenland 
De belangrijkste risico’s voor Landschapspark Buytenland in deze fase van de planvorming: 
 

Grondverwerving 
·  De ‘minnelijke’ grondverwerving loopt minder hard dan aangenomen. Met de in mei 

2008 door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vastgestelde ruimtelijke visie is een 
belangrijke beheersmaatregel genomen om de voortgang van de grondverwerving 
gedurende de minnelijke fase te borgen. Op grond van dit besluit is het mogelijk om 
aan de (agrarische) ondernemers in het zuidelijk gedeelte van het plangebied 
biedingen te doen voor aankoop van grond op basis van volledige schadeloosstelling. 
Voor de tweede helft van 2009 is een GS-besluit voorzien dat het mogelijk maakt om 
ondernemers in het noordelijk gedeelte van het plangebied biedingen te doen voor 
aankoop van grond op basis van volledige schadeloosstelling. Tevens spannen de 
provincie Zuid-Holland en de gemeente Albrandswaard zich maximaal in voor een in 
februari 2010 door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan. Naar verwachting 
krijgt  de grondverwerving hiermee een impuls; 

·  Een hogere grondprijs, een mogelijk hogere schadeloosstelling voor bedrijven en een 
mogelijk te laag ingeschatte kostenpost voor bodemonderzoek naar vervuiling. Gevolg 
is dat er mogelijk minder budget resteert voor beheer en inrichting en minder budget 
om onvoorziene risico’s te dekken. Om het beoogde kwaliteitsniveau te bereiken zijn 
beheersmaatregelen nodig. Een belangrijke beheersmaatregel is het maken van keuzes 
inzake de omvang van het te verwerven gebied en de mogelijkheid tot zelfrealisatie. 
Door de beheerkosten mee te nemen in de aanbesteding van de planrealisatie (PPS-
contract) kan mogelijk een kostenbesparing op de beheeruitgaven gerealiseerd 
worden. Ook voorziet artikel 12 van de UWO PMR/750 ha in de afspraak dat de 



   
  

16 

ondertekenaars in geval van gewijzigde of onvoorziene omstandigheden nader met 
elkaar in overleg treden om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

 
Planvorming 
·  Omdat in de PKB PMR (2006) besluiten zijn verankerd als Beslissingen van wezenlijk 

belang, is het planologisch zwaartepunt op het niveau van de gemeente Albrandswaard 
komen te liggen. Daarmee is de doorloop van deze procedure cruciaal voor de tijdige 
realisatie van het Landschapspark. De zwaarte neemt nog toe wanneer het PKB-
plangebied van 600ha en het aanpalende gebied op Midden-IJsselmonde procedureel 
in één bestemmingsplan aan elkaar worden gekoppeld. De provincie Zuid-Holland 
kiest voor een oplossingsrichting waarbij de provincie zich beperkt tot het PKB-
plangebied van 600ha, omdat de scope en budgettering zich beperken tot dit gebied. 
Door bij herziening van het bestemmingsplan de gebieden buiten de 600 ha van de 
PKB een overwegend conserverende bestemming te geven wordt het risico op 
vertraging beheerst. In nauwe samenwerking met de gemeente Albrandswaard stuurt 
de provincie Zuid-Holland op een in februari 2010 vastgesteld bestemmingsplan. 
Consultatie van de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan is gepland voor 
eind september 2009. Hierbij wordt gewerkt aan draagvlak voor en communicatie over 
de inhoud; 

·  De uitwerking van het voorkeursalternatief in het bestemmingsplan. De gemeente 
Albrandswaard heeft onderdelen van het voorkeursalternatief van de provincie Zuid-
Holland en de Albrandswaardse variant opgenomen in het 
voorontwerpbestemmingsplan. De Albrandswaardse variant wijkt op enkele 
onderdelen af van het voorkeursalternatief. Mede op grond van de uitkomsten van de 
in de verslagperiode uitgevoerde studies naar onder meer de meest wenselijke 
uitwerking van de PKB en besluitvorming over de reacties op het 
voorontwerpbestemmingsplan wordt het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. 
Uitgaande van het voorkeursalternatief en voortschrijdend inzicht spant de provincie 
Zuid-Holland zich, in het kader van het strategisch omgevingsmanagement en de 
communicatie over het project, in overleg met betrokken partijen maximaal in om 
Buytenland binnen de gemaakte afspraken te ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij is het 
opstellen van een (ontwerp)bestemmingsplan dat voldoet aan de met de PKB gestelde 
eisen. 

 
Maatschappelijk draagvlak 
·  Het behoud van het maatschappelijk draagvlak. Het risico van het ontbreken daarvan 

wordt beheerst door het organiseren van een professionele communicatie met direct 
betrokkenen en maatschappelijke partijen. Zo is in het kader van strategisch 
omgevingsmanagement in de verslagperiode een belevingswaardeonderzoek onder de 
stedelingen uitgevoerd die dichtbij het beoogde landschapspark wonen, met als doel 
beter zicht te krijgen op de behoeften van toekomstige gebruikers. De resultaten van 
het onderzoek worden benut voor het bestemmingsplan en de uitwerkingsplannen. 
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Schiezone en Vlinderstrik 
De belangrijkste risico’s voor de Noordrand-deelprojecten in deze fase van de planvorming: 
 

Grondverwerving 
·  Om de PMR-opgave conform de UWO te realiseren, dienen particuliere gronden te 

worden aangekocht. Hoewel waar mogelijk wordt aangekocht op minnelijke basis, kan 
met een nieuw bestemmingsplan ook tot onteigening worden overgegaan. Het volgen 
van deze procedure heeft consequenties, zowel voor de planning als mogelijk ook 
financieel. De verwerving van deze gronden zal dan 1 tot 2 jaar later kunnen 
plaatsvinden, maar past binnen de met de UWO en het Uitvoeringsprogramma 
gemaakte afspraken; 

·  De in de PKB aangegeven begrenzing – te weten het zoekgebied voor de 100ha in de 
Zuid- en Schiebroekse Polder – volgt niet de logische begrenzing van percelen. De 
percelen van de in te brengen (Rotterdamse) en de aan te kopen (particuliere) grond in 
de Vlinderstrik lopen door tot in de aangrenzende reserveringszone voor de 
toekomstige A13/16. Mogelijk leidt dit tot gedwongen aankopen buiten het PKB-
gebied. Binnen het projectbudget voor de Schiebroekse Polder en Zuidpolder – 
conform de UWO PMR 750ha – is geen rekening gehouden met een kostenpost voor 
deze gronden in de reserveringszone. De verwervingsstrategie brengt dit risico nader 
in kaart; het belicht de keuzes ten aanzien van de omvang en planning van deze 
verwervingen en daarmee de ware (financiële) grootte van dit risico. Om dit risico te 
beheersen vindt vroegtijdige afstemming met de projectorganisatie A13/16 plaats. 

 
Planvorming 
·  De gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam (via Groenakkoord) zijn bereid 

bij te dragen aan de 40 aanvullende hectares in de Vlinderstrik. Hiermee is deze extra 
opgave echter niet volledig gedekt. Gezien de ruimtelijke en procedurele 
verwevenheid tussen de PMR-hectares en de extra opgave, kan het uitblijven van 
voldoende financiering consequenties hebben voor de planning van de PMR-opgave in 
de Vlinderstrik. Betrokken partijen spannen zich maximaal in om de financiering van 
de extra opgave volledig gedekt te krijgen en hebben daartoe in de verslagperiode 
overleg gevoerd. In de tweede helft van 2009 volgt duidelijkheid over de financiering 
van de extra opgave, waarbij het de verwachting is dat deze dekking wordt geregeld. 
Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan dient alsnog een bestemmingsplan opgesteld te 
worden dat realisatie van de PMR-opgave borgt.  

 
Maatschappelijk draagvlak 
·  Het behoud van maatschappelijk draagvlak is belangrijk. De communicatie heeft tot 

doel zowel tijdens de planvorming als de realisatie bij te dragen aan het creëren van 
draagvlak voor de plannen en het faciliteren van een goede dialoog met de omgeving. 
Bewoners, ondernemers en belanghebbenden zijn betrokkenen bij hun leefomgeving 
en kijken vanuit dit perspectief kritisch mee met veranderingen die de overheid daarin 
aan wil brengen. De projectorganisatie waardeert deze betrokkenheid en probeert deze 
kritische blik zo veel mogelijk te benutten bij de planvorming en de participatie. In de 
communicatie staat transparantie, integriteit en een democratisch verloop centraal. Een 
belangrijke beheersmaatregel hierbij is het uitvoeren van het communicatieplan dat 
zowel voor de Schiezone als de Vlinderstrik jaarlijks wordt opgesteld. 

 
Voortschrijdend inzicht bij de volgende fase van de planvorming zal de meer 
projectinhoudelijke risico's zichtbaar maken. 
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Groene Verbinding 
De belangrijkste risico’s voor de Groene Verbinding in deze fase van de planvorming: 
 

Planvorming 
·  Vertraging in de realisatie kan ontstaan door het niet tijdig verkrijgen van benodigde 

bouwvergunningen en instemming van de welstand/bouw en woningtoezicht. De 
beoordelende instanties worden daarom gedurende het ontwerpproces aan de hand van 
voorbesprekingen op de hoogte gehouden  van de voortgang  rondom de Groene 
Verbinding; 

·  De afspraken over beheer en onderhoud kunnen worden gemaakt op basis van het 
definitieve ontwerp. Dit betekent dat de procedures rondom de vaststelling van het 
definitieve ontwerp vertraging kunnen opleveren in de voortgang en tijdstip van 
definitieve vaststelling van de uitvoeringsovereenkomsten. De beheerders zijn 
betrokken bij het maken van het definitieve ontwerp. Er wordt zo snel mogelijk 
begonnen met een voorstel voor een uitvoeringsovereenkomst voor beheer en 
onderhoud. 
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Organisatie en kwaliteit 
 
In 2008 hebben de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de stadsregio 
Rotterdam een audit laten uitvoeren voor PMR/750ha. Het oordeel inzake de programma- en 
projectbeheersing is positief, waarbij het belangrijkste verbeterpunt betrekking heeft op de 
implementatie van het risicomanagement en de verankering daarvan binnen de organisaties. 
 
In vervolg op het in de tweede helft van 2008 ingezette verbetertraject is in de verslagperiode: 
·  Door de partners een vervolg gegeven aan het uitwerken van het risicomanagementproces, 

gericht op het systematisch en continue identificeren, beheersen en registreren van risico’s 
en beheersmaatregelen, waarbij recht wordt gedaan aan de sturing en coördinatie op 
programmaniveau en de eigen verantwoordelijkheid van de deelprojecten binnen 
PMR/750ha voor de (actualisatie van de) eigen risicodossiers; 

·  Op programmaniveau de halfjaarlijkse risicosessie voor de vier deelprojecten van 
PMR/750ha georganiseerd met vertegenwoordigers van provincie, gemeente en 
stadsregio, waarbij voor elk deelproject de relevante toprisico’s en bijpassende 
beheersmaatregelen zijn besproken en geëvalueerd. Daarnaast is een financieel 
risicoprofiel voor het project Buytenland gepresenteerd dat is opgesteld op basis van een 
voor dit project uitgevoerde kwantitatieve risicoanalyse. 

 
De provincie Zuid-Holland zal het doorlopen van het risicomanagementproces door de andere 
uitvoerende partijen blijven stimuleren. Met de partners is afgesproken dat in de tweede helft 
van 2009 voor elk deelproject een kwantitatieve risicoanalyse wordt uitgevoerd op basis 
waarvan een financieel risicoprofiel volgt. Voor het project Buytenland wordt tevens een 
risicoprofiel inzake de (haalbaarheid van de) planning opgesteld. 
 
De gemeente Rotterdam verankert het risicomanagement in de projectorganisatie door 
structureel tijdens het projectteamoverleg en andere sturende gremia de beheersmaatregelen 
van de belangrijkste en grootste risico's te evalueren en vervolgens indien nodig te herzien 
en/of te verbeteren. Met de vaststelling van de gehele grondexploitatie PMR/150ha in de 
tweede helft van 2009 krijgt de implementatie van het risicomanagement in de 
projectorganisatie definitief vorm. De risicoanalyses (w.o. riskmapping) worden structureel 
geactualiseerd; op basis hiervan worden beheersmaatregelen getroffen.  
 
De stadsregio Rotterdam heeft het projectplan voor de Groene Verbinding aangepast in lijn 
met de in de audit 2008 genoemde verbeterpunten (betere beschrijving business case, 
toevoegen kwaliteitshoofdstuk en een betere beschrijvnig van de werkzaamheden). 
 
Met de implementatie van de genoemde verbeterpunten kan het met de audit 2008 ingezette 
verbetertraject eind 2009 worden afgerond.
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Bijlage 1: programmabeheersstructuur PMR/750ha 
 

 


